

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 617 relacji Przasnysz - Ciechanów na całej długości tj. od km 0+000 do km 23+885.

Nr projektu: 1619/09

Harmonogram rzeczowo-finansowy

31.10.2011r.

wartości harmonogramu zostały podane w złotych polskich (PLN)

Lp	Rodzaj robót	2007	2008	2009	2010												Razem 2010	2011										Razem 2011	RAZEM						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Wydutki kwalifikowane																																			
Roboty budowlano - montażowe																																			
1	Roboty drogowe + oznakowanie - netto						1 158 744,71	2 154 904,19	2 254 936,12	4 009 515,91	3 023 071,09	2 567 986,36	702 653,88	129 121,27	16 000 933,53				791 669,27	1 865 044,39	2 967 328,71	2 643 140,84	3 690 103,02	3 708 249,12	1 810 026,85	17 475 562,20	33 476 495,73								
	VAT 22%						254 923,83	474 078,92	496 085,95	882 093,50	665 075,64	564 957,00	154 583,85	28 406,68	3 520 205,37				182 083,93	428 960,21	682 485,60	607 922,39	848 723,70	852 897,30	416 306,18	4 019 379,31	4 019 379,31								
	VAT 23%																																		
2	Roboty mostowe + przepusty - netto						13 127,99	103 285,31	1 025 096,60	592 426,07	376 536,73	249 603,15	37 303,95		2 397 379,80					264 692,27	458 272,28	99 554,91	4 196,69	313 585,36	1 140 301,51	3 537 681,31									
	VAT 22%						2 888,16	22 722,77	225 521,25	130 393,73	82 838,08	54 912,69	8 206,87		527 423,55												527 423,55								
	VAT 23%																		60 879,22	105 402,62	22 897,63	965,24	72 124,64		262 269,35	262 269,35									
3	Roboty kanalizacyjne - netto						220 858,10	667 201,79	483 784,40	1 290 896,85	594 423,79	172 479,66	84 977,78	3 514 622,37				447 605,74	422 925,56	252 920,03	202 495,85	379 875,93	668 306,63	680 615,70	3 054 745,44	6 569 367,81									
	VAT 22%						48 588,78	146 784,39	106 432,57	283 997,31	130 773,23	37 945,53	18 695,11	773 216,92					102 949,32	97 272,88	58 171,61	46 574,05	87 371,46	153 710,52	156 541,61	702 591,45	702 591,45								
	VAT 23%																																		
4	Przebudowa/zabezpiecz. wodociągów - netto						30 556,80	19 746,32	52 271,50				81 234,85		183 809,47					49 890,68	35 993,29			48 607,69	134 591,66	318 401,13									
	VAT 22%						6 722,50	4 344,19	11 499,73				17 871,67		40 438,09												40 438,09								
	VAT 23%																			11 497,86	8 278,46			11 179,76		30 856,08	30 856,08								
5	Przebudowa gazociągów - netto												371 011,75		371 011,75												371 011,75								
	VAT 22%												81 622,58		81 622,58												81 622,58								
	VAT 23%																																		
6	Roboty elektryczne - netto											96 075,16	163 229,74		259 304,90				54 753,04				82 007,01	60 341,08	33 773,37	230 874,50	490 179,40								
	VAT 22%											21 136,54	35 910,54		57 047,08												57 047,08								
	VAT 23%																		12 593,20				18 861,61	13 878,45	7 767,87	53 101,13	53 101,13								
7	Roboty telekomunikacyjne - netto								151 374,19						151 374,19										7 967,06	7 967,06	159 341,25								
	VAT 22%								33 302,32						33 302,32												33 302,32								
	VAT 23%																								1 832,42	1 832,42	1 832,42								
8	Branża kolejowa - netto						159 000,79	17 666,76							176 667,55												176 667,55								
	VAT 22%						34 980,17	3 886,69							38 866,86												38 866,86								
	VAT 23%																																		
RAZEM - netto							1 361 430,29	2 516 460,68	4 150 880,20	5 085 726,38	4 690 504,67	3 508 088,46	1 527 913,83	214 099,05	23 055 103,56				1 239 275,01	2 342 722,99	3 534 931,69	3 339 902,26	4 251 540,87	4 441 093,52	2 894 576,03	22 044 042,37									
RAZEM VAT 22%							299 514,66	553 621,35	913 193,64	1 118 859,80	1 031 911,03	771 779,46	336 141,04	47 101,79	5 072 122,77																				
RAZEM VAT 23%																			285 033,25	538 826,29	813 034,29	768 177,52	977 854,40	1 021 451,51	665 752,48	5 070 129,74									
RAZEM - brutto							1 660 944,95	3 070 082,03	5 064 073,84	6 204 586,18	5 722 415,70	4 279 867,92	1 864 054,87	261 200,84	28 127 226,33				1 524 308,26	2 881 549,28	4 347 965,98	4 108 079,78	5 229 395,27	5 462 545,03	3 560 328,51	27 114 172,11									
																	Razem Wykonawca (wartość netto)										45 099 145,93								
																	Razem (VAT 22%)										5 072 122,77								
																	Razem (VAT 23%)										5 070 129,74								
																	Razem Wykonawca (wartość brutto)										55 241 398,44								
9	Inżynier Kontraktu - netto						48 000,00	88 640,00	146 240,00	179 200,00	165 280,00	123 680,00	53 920,00	7 520,00	812 480,00				43 680,00	82 560,00	124 640,00	117 760,00	149 920,00	156 480,00	112 480,00	787 520,00	1 600 000,00								
	VAT 22%						10 560,00	19 500,80	32 172,80	39 424,00	36 361,60	27 209,60	11 862,40	1 654,40	178 745,60													178 745,60							
	VAT 23%																	10 046,40	18 988,80	28 667,20	27 084,80	34 481,60	35 990,40	25 870,40	181 129,60	181 129,60									
	brutto						58 560,00	108 140,80	178 412,80	218 624,00	201 641,60	150 889,60	65 782,40	9 174,40	991 225,60				53 726,40	101 548,80	153 307,20	144 844,80	184 401,60	192 470,40	138 350,40	968 649,60	1 959 875,20								
																	Razem Inżynier Kontraktu (wartość netto)										1 600 000,00								
																	Razem (VAT 22%)										178 745,60								
																	Razem (VAT 23%)										181 129,60								
																	Razem Inżynier Kontraktu (wartość brutto)										1 959 875,20								
10	Promocja - netto																		595,12						9 323,58	9 918,70	9 918,70								
	VAT 23%																		136,88						2 144,42	2 281,30	2 281,30								
	brutto																											12 200,00							
11	Studium Wykonawalności - netto		50 000,00	20 000,00																							70 000,00								
	VAT 22%		11 000,00	4 400,00																							15 400,00								
	brutto		61 000,00	24 400,00																							85 400,00								
WYDATKI KWALIFIKOWANE BRUTTO																	1 719 504,95	3 178 222,83	5 242 486,64	6 423 210,18	5 924 057,30	4 430 757,52	1 929 837,27	270 375,24	29 118 451,93	1 578 766,66	2 983 098,08	4 501 273,18	4 252 924,58	5 413 796,87	5 655 015,43	3 698 678,91	11 468,00	28 095 021,71	
																	Razem kwalifikowane (wartość netto)										46 779 064,63								
																	Razem (VAT 22%)										5 266 268,37								
																	Razem (VAT 23%)										5 253 540,64								
																	Razem kwalifikowane (wartość brutto)										57 298 873,64								
Wydutki niekwalifikowane																																			
12	Dokumentacja techniczna - netto	1 157 548,60	251 594,39	198 760,00																							1 607 902,99								
	VAT 22%	254 660,69	55 350,77	43 727,20																							353 738,66								
	Brutto	1 412 209,29	306 945,16	242 487,20																							1 961 641,65								
																	Całkowita wartość Projektu (netto)										48 386 967,62								
																	VAT (22%)										5 620 007,03								
																	VAT (23%)										5 253 540,64								
																	Całkowita wartość Projektu (brutto)										59 260 515,29								

p.o. Dyrektora
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

mgr inż. Zbigniew Ostrowski