

Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 rejonu Warszawa - Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III " Regionalny system transportowy" Działanie 3.1 " Infrastruktura drogowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Harmonogram wydatków (w PLN)

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Mazowieckiego Nr projektu: kancelaryjny 4397/10	Harmonogram										
	Zmiany					Po zmianach					
	w tym		w tym		w tym		w tym		w tym		
Planowane wydatki kwalifikowalne	Planowane wydatki kwalifikowalne (objęte dofinansowaniem)	EFRR	Budżet państwa	Planowane wydatki kwalifikowalne	Planowane wydatki kwalifikowalne (objęte dofinansowaniem)	EFRR	Budżet państwa	Planowane wydatki kwalifikowalne	Planowane wydatki kwalifikowalne (objęte dofinansowaniem)	EFRR	Budżet państwa
1	2=3+4	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10=11+12	11	12
rok 2011 suma	28 551 173,54	28 551 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 551 173,54	28 551 173,54	28 551 173,54	0,00
I kw. suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kw. suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kw. suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
październik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
listopad	18 246 512,96	18 246 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 246 512,96	18 246 512,96	18 246 512,96	0,00
grudzień	10 304 660,58	10 304 660,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 304 660,58	10 304 660,58	10 304 660,58	0,00
IV kw. suma	28 551 173,54	28 551 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 551 173,54	28 551 173,54	28 551 173,54	0,00
rok 2012 suma	85 477 160,65	85 477 160,65	67 679 913,98	17 797 246,67	0,00	0,00	0,00	85 477 160,65	85 477 160,65	67 679 913,98	17 797 246,67
styczeń	5 907 795,98	5 907 795,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907 795,98	5 907 795,98	5 907 795,98	0,00
luty	1 426 584,16	1 426 584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 584,16	1 426 584,16	1 426 584,16	0,00
marzec	1 169 025,82	1 169 025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 025,82	1 169 025,82	1 169 025,82	0,00
kwiecień	8 503 405,96	8 503 405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503 405,96	8 503 405,96	8 503 405,96	0,00
maj	3 584 971,15	3 584 971,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 971,15	3 584 971,15	3 584 971,15	0,00
czerwiec	7 741 055,66	7 741 055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 741 055,66	7 741 055,66	7 741 055,66	0,00
lipiec	12 129 183,26	12 129 183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129 183,26	12 129 183,26	12 129 183,26	0,00
sierpień	23 455 210,07	23 455 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 455 210,07	23 455 210,07	23 455 210,07	0,00
wrzesień	10 808 956,49	10 808 956,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 808 956,49	10 808 956,49	10 808 956,49	0,00
X kw. suma	11 478 956,00	11 478 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 478 956,00	11 478 956,00	11 478 956,00	0,00
listopad	8 219 479,64	8 219 479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219 479,64	8 219 479,64	8 219 479,64	0,00
grudzień	30 507 392,13	30 507 392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 507 392,13	30 507 392,13	30 507 392,13	0,00
I kw. suma	11 178 131,08	11 178 131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 178 131,08	11 178 131,08	0,00	11 178 131,08
II kw. suma	8 697 052,79	8 697 052,79	2 077 937,20	6 619 115,59	0,00	0,00	0,00	8 697 052,79	8 697 052,79	2 077 937,20	6 619 115,59
III kw. suma	3 135 968,62	3 135 968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 968,62	3 135 968,62	3 135 968,62	0,00
IV kw. suma	23 011 152,49	23 011 152,49	5 213 905,82	17 797 246,67	0,00	0,00	0,00	23 011 152,49	23 011 152,49	5 213 905,82	17 797 246,67
rok 2013 suma	13 094 856,31	11 823 624,40	11 823 624,40	0,00	-911 134,93	0,00	0,00	11 823 624,40	11 823 624,40	11 823 624,40	0,00
styczeń	2 824 910,15	2 824 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 910,15	2 824 910,15	2 824 910,15	0,00
luty	411 262,12	411 262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 262,12	411 262,12	411 262,12	0,00
marzec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwiecień	3 236 172,27	3 236 172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 172,27	3 236 172,27	3 236 172,27	0,00
maj	245 964,25	245 964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 964,25	245 964,25	245 964,25	0,00
czerwiec	62 657,63	62 657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 657,63	62 657,63	62 657,63	0,00
lipiec	614 034,77	614 034,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 034,77	614 034,77	614 034,77	0,00
sierpień	922 656,65	922 656,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 656,65	922 656,65	922 656,65	0,00
wrzesień	1 579 958,64	1 579 958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 958,64	1 579 958,64	1 579 958,64	0,00
X kw. suma	2 524 896,78	2 524 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 896,78	2 524 896,78	2 524 896,78	0,00
listopad	1 468 953,91	1 468 953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 953,91	1 468 953,91	1 468 953,91	0,00
grudzień	5 573 809,33	5 573 809,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 809,33	5 573 809,33	5 573 809,33	0,00
I kw. suma	1 431 215,43	1 431 215,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 215,43	1 431 215,43	1 431 215,43	0,00
II kw. suma	659 770,72	659 770,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 770,72	659 770,72	659 770,72	0,00
III kw. suma	911 134,93	911 134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 134,93	911 134,93	0,00	0,00
IV kw. suma	3 362 219,06	2 090 986,15	2 090 986,15	0,00	-911 134,93	0,00	0,00	2 090 986,15	2 090 986,15	2 090 986,15	0,00
rok 2014 suma	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 134,93	2 772 000,00	392 000,00	3 711 134,93	2 772 000,00	2 380 000,00	392 000,00
styczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 134,93	2 772 000,00	392 000,00	3 711 134,93	2 772 000,00	2 380 000,00	392 000,00
luty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
marzec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 134,93	2 772 000,00	392 000,00	3 711 134,93	2 772 000,00	2 380 000,00	392 000,00
łącznie dla projektu	127 123 190,50	125 851 958,59	108 054 711,92	17 797 246,67	2 800 000,00	2 772 000,00	392 000,00	2 800 000,00	2 772 000,00	110 434 711,92	18 189 246,67

*Harmonogram wniён byó opracowany w podziale na poszczególne lata i kwartały, przy czym cztery kolejne kwartały w szczególności miesięczne.

p.o. Ekspert
Katedra
Ekonomiki
Drogi Wojewódzkiej
392 000,00
zawawie

mgr inż. Zbigniew Ostrowski