



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE  
WPLYNĘŁO  
Kancelaria Ogólna  
23. 04. 2015  
Ilość załączników .....  
podpis *[Signature]* 104822/P/15

## Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek
Data przyjęcia wniosku:
Numer kancelaryjny wniosku:
Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym: <i>POKL.06.01.01-14-015/12</i>
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:

I. INFORMACJE O PROJEKCIE	
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
1.2 Numer i nazwa Działania:	6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:	6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
1.4 Województwo:	mazowieckie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
1.6 Numer konkursu:	nie dotyczy
1.7 Tytuł projektu:	Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III
1.8 Okres realizacji projektu:	Od 01.11.2012 Do 31.12.2015
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina)	Województwo: Mazowieckie Powiat: Gmina:
1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej:	NIE
1.11 Projekt innowacyjny:	NIE
1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym:	NIE

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)	
2.1 Nazwa projektodawcy:	Samorząd Województwa Mazowieckiego/ WUP w Warszawie
2.2 Status prawny:	wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
2.3 NIP: (PL)	1132453940
2.4 REGON:	015528910

<b>2.5 Adres siedziby:</b>	Ulica:	Jagiellońska
	Nr domu:	26
	Nr lokalu:	-
	Miejscowość:	Warszawa
	Kod pocztowy:	03-719
	Telefon:	22 5979100
	Fax:	22 5979290
<b>2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji włączających w imieniu projektodawcy:</b>	Aleksander Kornatowski	
<b>2.7 Osoba do kontaktów roboczych:</b>	Zbigniew Stanik	
2.7.1 Numer telefonu:	22 5784478	
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:	obserwatorium@wup.mazowsze.pl	
2.7.3 Numer faksu:	22 5322282	
2.7.4 Adres:	ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa	
<b>2.8 Partnerzy:</b>	NIE	

### III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

(maksymalnie 25 000 znaków)

#### 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu

1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu
2. Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu
3. Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów)
4. Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu)
5. Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru)

#### 3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

1. Wskaż problem, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu
2. Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji projektu
3. Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu
4. Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa

Od 2009 r. Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy (MORP) w Województwie Mazowieckim Urzędzie Pracy w Warszawie (WUP) prowadzi działania zmierzające do wdrożenia modelu pozyskiwania i analizowania informacji o zjawiskach zachodzących na regionalnym rynku pracy. Przeprowadzając badania, których celem była m.in. ocena stanu wiedzy na temat regionalnego rynku pracy, wykazały niedostatki w rozpoznaniu sytuacji w tym obszarze. Głównymi problemami wskazanymi w 12 raportach Kwerendy danych zastanych to m.in.: rozproszenie istniejących danych, ich trudna dostępność i mała przystępna forma, doraźny i wyrywkowy charakter, brak kompleksowych i systematycznie prowadzonych diagnoz w ujęciu powiatu, poprawnych diagnoz skuteczności programów aktywizacji zawodowej, skupienie na analizie bezrobocia rejestrowanego na niekorzyść analiz stopy popytowej i podażowej rynku pracy. Brak kompletnej i łatwo dostępnej wiedzy jest istotną barierą w planowaniu skutecznych działań związanych z aktywizacją zawodową na poziomie instytucji (np. strategię rozwoju), jak i jednostkowym (planowanie ścieżki zawodowej, IPD). Przykładem są ograniczenia w pozyskaniu danych dot. sytuacji K i M-tylko podst. dane i wskaźniki prezentowane w podziale na płeć. Powoduje to, iż pogłębiona analiza sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest utrudniona, w szczególności w odniesieniu do okresu do roku od ukończenia nauki-61,2%, zwolnione z przyczyn dot. zakładu bezrobotnych, w tym: samotnie wychowujące dziecko-86,3% og. bezrobotnych w tej kat., w okresie do roku od ukończenia nauki-61,2%, zarejestrowanych 128.547=50,4%, w pracy-52,3%, bez dośw. zawod.-51,9%, do 25 r. życia-51,4%, długotrwale bezrobotne-51,0%, podobne informacje dostępne są dla M-I-zarejestrowanych 128.547=50,4%, w tym: po odbyciu kary pozbawienia wolności-95,4%, powyżej 50 roku życia-61,2%, bez wykształcenia średniego-60,8%, ON-53,4%, bez kwalifikacji zawod.-51,2%, zamieszkałi na wsi-50,8%. W sprawozdaniach wojewódzkich dot. osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy dane w podziale na płeć są niedostępne, podobnie jak pogłębione. Gender impact assessments będzie rozważany na każdym etapie realizacji badań, od konstrukcji grupy respondentów, po generowanie wyników w podziale na płeć we wszystkich kategoriach. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę stałego monitorowania regionalnego rynku pracy, wynikającą z jego dużej dynamiki, stawiającą przed uczestnikami konieczność systemat. analiz. zachodzących zmian i adekwatnego reagowania na nie. W tym kierunku zmierzają działania MORP-w zrealizowanych projektach bad. „MORP” i „MORP II” powstała m.in. metodologia badań, stanowiąca gwarancję najwyższego poziomu prowadzonych prac. Utworzono bazę informacji na temat lokalnych rynków pracy (dane i wskaźniki dot. rynku pracy od 2000 r. w podz. na powiaty). Przeprowadzono badania pilotażowe w 6 wybranych powiatach Mazowsza (II- VI 2011 r.). Planowany projekt „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III” jest kontynuacją tych działań obejmującą swoim zasięgiem całe Mazowsze i odpowiedzialną na przedstawione wyżej problemy. Jego realizacja pozwoli zachować ciągłość działań związanych z badaniami i analizami rynku pracy w woj. maz. oraz utrzymać i upowszechnić dotychczasowe rezultaty wypracowane podczas realizacji ww. projektów. Zrealizowane dotychczasowe projekty miały na celu przygotowanie zaplecza organizacyjnego i metodologicznego do skutecznego monitoringu rynku pracy, wypracowywania rekomendacji i monitoringu ich wdrażania. Dotychczasowe doświadczenia MORP, a w szczególności opinie zebrane podczas licznych spotkań z głównymi aktorami rynku pracy wykazują, niezbicie, iż istnienie regionalnej inst. koordynującej badania i analizy rynku pracy jest nieodzownym elementem sprawnego systemu

monitoringu sytuacji oraz realizacji interwencji publicznej w tym obszarze (opinie WKDS, WRZ, PSZ, przedsiębiorców, członków Forum Kształcenia Ustawicznego i Szkolnictwa Zawodowego, ABK, i in).

Projekt wpisuje się w polityki horyzontalne: równość płci, poprzez prowadzenie badań, opracowywanie raportów z uwzględnieniem zasady gender, opracowywaniem rekomendacji dla K i M tak by można było kreować politykę rynku pracy różnicującą działania na rzecz K i M, równość szans-badaniem zostana objęci respondenci z grup marginalizowanych, zamieszkujący obszary wiejskie, niepełnosprawni, zrów nowadzony rozwój-badania będą prowadzone w obszarach zróżnicowanych pod kątem rozwoju lokalnego, gospodarczego i sytuacji na rynku pracy. Takie ujęcie zagadnień badawczych umożliwi wnioskowanie, rekomendowanie, a w konsekwencji kreowanie polityki równościowej i zrównoważonego rozwoju dla Mazowsza.

3.1.2 Cel główny projektu	Wskaźnik pomiaru celu	Wartość obecna wskaźnika			Wartość docelowa wskaźnika			Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru
		K	M	O	K	M	O	
Wsparcie procesu decyzyjnego dot. polityki rynku pracy oraz jego otoczenia poprzez wdrożenie systemu analizy zjawisk zachodzących na mazowieckim i lokalnych rynkach pracy od 01.11.2012 do 31.12.2015	Liczba wdrożonych systemów stałej analizy zjawisk na region. i lokalnych rynkach pracy woj. maz.	0	0	0	0	0	1	Protokół odbioru systemu IT, raporty z testów i badań pilotażowych-jednorazowo

3.1.3 Cele szczegółowe projektu	Wskaźnik pomiaru celu	Wartość obecna wskaźnika			Wartość docelowa wskaźnika			Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru
		K	M	O	K	M	O	
Monitorowanie i analiza danych zastanych dotyczących mazowieckiego i lokalnych rynków pracy, poprzez przygotowanie min. 12 okresowych analiz sytuacji na rynku pracy od 1.11.2012 do 31.12.2015	Liczba baz danych i wskaźników dotyczących regionalnego i lokalnego rynku pracy	0	0	0	0	0	1	Protokół odbioru po aktualizacji bazy danych i wskaźników MORP
Pozyskiwanie danych ilościowych i jakościowych uzupełniających luki informacyjne o sytuacji na rynku pracy na Mazowszu, poprzez realizację 10 badań zleconych od 01.10.2013 do 31.12.2015	Liczba analiz rynku pracy w oparciu o dostępne dane	0	0	0	0	0	12	kwartalnie, informacja/printsr een ze strony www
Wdrożenie systemu umożliwiającego pozyskiwanie danych z PUP i instytucji rynku pracy na Mazowszu, wykraczających poza obligatoryjne statystyki od 01.07.2013 do 31.12.2015	Liczba przeprowadzonych badań	0	0	0	0	0	10	Protokół odbioru badania, po każdym badaniu.
Upowszechnianie i promocja wniosków i rekomendacji płynących z badań i analiz na Mazowszu od 1.11.2012 do 31.12.2015	Liczba systemów informatycznych do zbierania danych ankietowych i ich analizy	0	0	0	0	0	1	Protokół odbioru, jednorazowo
	Liczba przeprowadzonych seminariów upowszechniających	0	0	0	0	0	10	Lista obecności, na każdym seminarium
		0	0	0	0	0	1	Lista uczestników, jednorazowo



Przedsiębiorstwa objęte wsparciem		Liczba
Mikroprzedsiębiorstwa		0
Małe przedsiębiorstwa		0
Średnie przedsiębiorstwa		0
Duże przedsiębiorstwa		0

3.3 Zadania			
Nr	Nazwa zadania	Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji	Cel szczegółowy projektu
1	Działania badawczo-analityczne na Mazowszu od 01.11.2012 do 31.12.2015	<p>1. Przeprowadź poszczególnie zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania</p> <p>2. Opisz zadania, podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem</p> <p>3. Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań</p> <p>W ramach zadania planowane są następujące działania:</p> <p>1. Wdrożenie systemu informatycznego do zbierania i analizowania danych umożliwiającego tworzenie sieciowej bazy danych w czasie rzeczywistym w trybie on-line wraz z niezbędnym oprogramowaniem, obejmującym szerszy zakres, niż dostępne w oficjalnych statystykach. Aby zapewnić właściwą jakość badań i analiz, personel projektu będzie przeszkolony w obsłudze systemu. Utworzona zostanie lokalna sieć wymiany informacji o powiatowych rynkach pracy. PUP będą miały dostęp do systemu z poziomu przeglądarki internetowej, oraz po zalogowaniu dostęp do gotowych narzędzi badawczych, adekwatnych do konkretnego obszaru zainteresowania PUP. Do obsługi systemu zostaną oddelegowani pracownicy instytucji rynku pracy (IRP), w szczególności PUP. Zostaną oni przeszkoleni przez eksperta ds. rynku pracy MORP, który będzie odpowiedzialny za współpracę z nimi. Elastyczność i skalowalność systemu umożliwi sprawne wykonywanie badań metodami badań metodami bezpośrednimi oraz on-line, m.in. wśród pracodawców, beneficjentów WUP, absolwentów oraz instytucji publicznych (wszędzie tam, gdzie powszechnie korzysta się z Internetu). Pozwoli to na agregowanie informacji pozyskanych w wystandardyzowany sposób, prowadzenie okresowych analiz badań oceniających/diagnostujących efektywność polityki lokalnych rynków pracy, aktywność działań PUP i skuteczność programów aktywizacyjnych. Przy współpracy z PUP zostanie dokonana ocena metodologii sprządzania rankingów zawodów deficytowych i nadwyżkowych i wskazane obszary metody, algorytmy do wprowadzenia zmian w sposobie prowadzenia obliczeń do rakingu. W ramach badań on-line MORP uzyska pełną kontrolę nad przebiegiem badania oraz jakością uzyskiwanych danych, co przyspieszy realizację badań i ograniczy koszty. Na platformę składac się będzie infrastruktura IT, system zbierania, przetwarzania danych kompatybilny z posiadanymi już licencjami.</p> <p>2. Prowadzenie bazy danych i wskaźników rynku pracy – powst. w 2011 r. baza zawiera ponad 1400 cech i 1200 wskaźników. Wykorzystuje dane stat. m.in. z GUS, MPIPS, PUP (część wymaga zakupu). Aby utrzymać je</p>	<p>Monitorowanie i analiza danych zastanych dotyczących mazowieckiego i lokalnych rynków pracy, poprzez przygotowanie min. 12 okresowych analiz sytuacji na rynku pracy od 1.11.2012 do 31.12.2015</p> <p>Pozyskiwanie danych ilościowych i jakościowych uzupełniających luki informacyjne o sytuacji na rynku pracy na Mazowszu, poprzez realizację 10 badań zleconych od 01.10.2013 do 31.12.2015</p> <p>Wdrożenie systemu umożliwiającego pozyskiwanie danych z PUP i instytucji rynku pracy na Mazowszu, wykraczających poza obligatoryjne statystyki od 01.07.2013 do 31.12.2015</p>

funkcjonalność, konieczne jest jej state zasilanie. Zg. z zaleceniami Rady Programowej (RP) i opiniami użytkowników baza będzie poszerzona o kolejne obszary (np. pomoc spot.).

3. Badania i analizy rynku pracy - prowadzone będą dwutorowo: analizy własne i bad. zlecone. Okresowe analizy rynku pracy - to krótkie, przystępne w treści opracowania opisujące zmiany i trendy rynku, będą opracowane zg. z modelem wypracowanym w ramach pilotażu (MORP II). Ponadto będą przygotowywane streszczenia badań prowadzonych przez instytucje zewn. Na stronie prezentowane będą graficznie aktualne dane stat. dot. rynku pracy. Specjaliści będą udzielać odpowiedzi na pytania interesariuszy. Nad całością prac meryt. ich spójnością z dot. badaniami i ostatecznym doбором tematyki czuwać będzie RP - złożona z autorów i specjaliz. się w tematyce rynku pracy, polityki społecznej, ekonomii i statystyki.

Bad. zlecane wynikać będą z analizy potrzeb informacyjnych interesariuszy MORP dot. sytuacji na lokalnych rynkach pracy i jej paralelności wobec kształcenia, polityki społ., działań aktywizacyjnych społ. i popytu/podaży na pracę. Badania prowadzone będą metodami ilości. (np. CATI-Computer Assisted Telephone Interview, CAWI-Computer Assisted Web Interview) i jakości. (np. IDI-In Depth Interview, FGI- Focus Group Interview) w oparciu o wypracowane narzędzia. Ich celem jest uzupełnienie luki informacyjnej poprzez wywoływanie danych nie występujących w standardowych statystykach i badaniach.

Wyniki wszystkich prow. w projekcie badań zostaną wykorzystane do real. konkretnych działań wdrożeniowych służących zwiększeniu poziomu dopasowania działań podejmowanych na rzecz zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb rynku pracy (m.in. wdrożenie systemu analizy lokalnych rynków pracy dzięki platformie IT, a także stworzenie modelu współpracy PSZ z pracodawcami). Przygotowane i zweryfikowane w poprzednich projektach narzędzia badawcze zostaną posegmentowane i wraz z zestawem wskaźników mierzących udostępnione IRP. Pozwolą one na samodzielne lub we współpracy z MORP badanie potrzeb zatrudnieniowych mazowieckich pracodawców, ich udostępnianie i współpracę z instytucjami szkoleniowymi w zakresie dostosowywania programów szkoleniowych pod konkretne wymagania kwalifikacyjno-kompetencyjne, zwiększające szanse na zatrudnienie.

Tak zaplanowany schemat prowadzenia prac w ramach działań bad.-analit. zapewni realizację założonych w P rezultatów.

Zakres zlecenia - m.in. desk research, badania w terenie, oprac. materiału statyst., podsumowania.

Produkty:

2 raporty z badania potrzeb inform. do 30.10.2015 - na podst. protokołów odbioru

1 system IT do zbierania i analizowania danych dla Mazowsza do 31.12.2013 - j.w.

3 aktualizacje bazy cech i wskaźników do 30.11.2015 - j.w.

min. 10 raportów z badań zleconych do 31.12.2015 - j.w.

min. 12 analiz okresowych do 31.12.2015 - analizy zamieszczone na stronie [www.](http://www.mazowsze.pl)

min. 7 spotkań szkoleniowych w zakresie wykorzystania systemu IT organiz. przez MORP do 15.11.2015 - lista uczestników spotkań

2	Działanie Centrum Informacji (CI) i współpraca z partnerami zewn. na Mazowszu od 01.11.2012 do 31.12.2015	<p>Realizacja zad. jest konsekwencją dotychczasowych działań MORP. Opiera się na funkcjonującym CI, które dysponuje pokaznym i stale uzupełnianym zbiorem publikacji, wykazem elektr. posiadanych zasobów, wiele z nich może być udostępniane bezpośrednio ze strony. Nawiązana została współpraca z uczelniami, samorządami studentów w zakresie propagowania MORP jako wsparcia meryt. w zakresie przygot. prac licencjackich, mgr, dr i hab.. MORP prowadzi szereg działań informac. dedykowanych PSZ, przedsiębiorcom, placówkom oświatowym i edukacyjnym w zakresie udostępniania i prezentacji wyników badań, wspierających/luzasadniających kierunki działań i rozwoju. Aktywnie uczestniczy w tematycznych wydarzeniach, uzyskując bardzo pozytywne referencje. Ta działalność będzie kontynuowana. W ramach CI prowadzone będzie: promowanie i udostępnianie zasobów wiedzy o rynku pracy i edukacji zawod., uzupełnianie pozycji meryt. w bibliotece, pozyskiwanie/udostępnianie na stronie WWW i Funpage a raportów, publikacji oprac. przez inne instytucje, moderację forum dyskusyjnego i Funpage'u, przygot. w cyklach kwartalnych biuletynu MORP, przygot. MORP do udziału w zewnętrznych wydarzeniach.</p> <p>MORP jest członkiem Europejskiej Sieci Współpracy Regionalnych Obserwatorów Rynku Pracy, organizującej Annual Meeting, cykliczne spotk. gromadzące wszystkich członków. Pozwalają one na konfrontację działań własnych z europejskimi, obserwację trendów i adaptację ich do warunków mazowieckich.</p> <p>Jest członkiem grupy roboczej, tworzącej europejski system monitoringu młodzieży na rynku pracy. Z tego tytułu współpracuje z Institute for Economics, Labour and Culture (IWAK) we Frankfurcie. Pod koniec 2012 roku odbędzie się prezentacja założeń systemu, potem nastąpi etap konsultacji prowadzonych przez IWAK. Z racji udziału w opracowywaniu systemu uczestnictwo w konsultacjach jest wymagalne.</p> <p>Aktywnie uczestniczy w Ogólnopolskich spotkaniach obserwatorów, będących platformą wymiany doświadczeń, wypracowywania spójnych obszarów i metod badawczych.</p> <p>Produkty:  udział w min. 20 wydarzeniach temat. organiz. przez podmioty zewn. do 31.12.2015 – na podst. prowadzonego wykazu  13 biuletynów do 31.12.2015 – na podst. protokołów odbioru i publikacji,  3 spotkania Annual European Day do 30.10.2015-j.w.,  3 zorganizowane spotkania w ramach polskich obserwatorów do 31.12.2015-j.w.  6 spotkań konsult. w ramach europ. systemu monitoringu młodzieży na rynku pracy do 30.11.2015 – na podst. informacji ucz.,  1 konferencja podsum. projekt do 31.12.2015 – na podst. protokołu odbioru.</p>	Upowszechnianie i promocja wniosków i rekomendacji płynących z badań i analiz na Mazowszu od 1.11.2012 do 31.12.2015
3	WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA	Opis w punkcie 3.7	
4	ZARZĄDZANIE PROJEKTEM		



**3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł)**

1. Zidentyfikuj sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników pomiaru celów
2. Wskaż sposób identyfikacji wystąpienia takiej sytuacji (zajścia ryzyka)
3. Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą, mogą zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka

Cel szczegółowy	Sytuacja, której wystąpienie może uniemożliwić lub utrudnić osiągnięcie danego celu lub wskaźnik jego pomiaru	Sposób identyfikacji wystąpienia sytuacji ryzyka	Opis działań, które zostaną podjęte w celu uniknięcia wystąpienia sytuacji ryzyka (zapobieganie) oraz w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka (minimalizowanie)
<p>Monitorowanie i analiza danych zastanych dotyczących regionalnego i lokalnych rynków pracy, poprzez przygotowywanie okresowych analiz</p>	<p>1. Utrudniona współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie pozyskiwania informacji. Pasywna postawa ośrodków, dysponujących informacjami.</p>	<p>Informacje od specjalisty ds. analiz i specjalisty ds.CI</p>	<p>zapobieganie przeprowadzenie desk-research o miejscach powstawania i przechowywania danych, podpisanie porozumień, nawiązanie współpracy z podmiotami-dysponentami baz np. WUS, IPiSS, podpisanie porozumień, nawiązanie współpracy z IRP</p> <p>minimalizowanie oparcie analizy w max. stopniu o dane będące w posiadaniu PSZ na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.</p>
<p>Pozyskiwanie danych ilościowych i jakościowych uzupełniających luki informacyjne o sytuacji na rynku pracy w regionie, poprzez terenowe badania zlecone</p>	<p>2. Niewystarczająca jakość analiz kwartalnych</p>	<p>Opinia ekspertów zewnętrznych i członków Rady Programowej</p>	<p>zapobieganie dbałość o stałe podnoszenie kwalifikacji pracownika odp. za oprac. analiz</p> <p>minimalizowanie posiadanie w gronie współpracowników eksperta analityka, który mógłby dokonywać korekty analitycznej</p>
<p>Wdrożenie systemu umożliwiającego systematyczne pozyskiwanie danych z Powiatowych Urzędów Pracy i instytucji rynku pracy, wykraczających poza obligatoryjne statystyki</p>	<p>1. Uzyskanie raportu / danych o złej jakości, zbieranych przez podmiot zewnętrzny</p>	<p>Informacje od zespołu badawczego Recenzja ekspercka po sporządzeniu wstępnego raportu z badania</p>	<p>zapobieganie wykorzystanie dotychczas. dośw. w zakresie tworzenia SIWZ i określanie wysokich wymagań wobec potencjalnych oferentów, w postępowaniu cena nie jest podstawowym elementem</p> <p>minimalizowanie wprowadzenie do umów szczegółowych zapisów określających wymagania zamawiającego oraz przewidywane kary za nieterminowe wykonanie umowy</p> <p>zapobieganie spotkania informacyjne, podpisanie porozumień np. z PUP o delegowaniu/wyznaczeniu pracowników, przeszkolenie ich przez pracownika MORP</p>

Upowszechnianie i promocja wniosków i rekomendacji płynących z badań i analiz.		Monitoring wejść na stronę <a href="http://www.obserwatorium.mazowsze.pl">www.obserwatorium.mazowsze.pl</a> i FunPage facebook	minimalizowanie bieżące reagowanie na problemy we współpracy, kontakty personalne z osobami wyznaczonymi w PUP /dyrekcja
1. Niskie zainteresowanie wynikami badań i analizami interesariuszy Mazowska			zapobieganie cykliczne przygotowywanie i rozsyłanie biuletynu, mailingu do interesariuszy z linkiem do wyników badań i analiz, org. spotkań tematycznych z udziałem ekspertów i zaproszonych interesariuszy minimalizowanie wysyłka streszczeń badań i analiz w formie papierowej do interesariuszy, zachęcająca do zapoznania się z rekomendacjami (wersja papierowa wciąż cieszy się popularnością, i często jest pierwszym krokiem do dalszego szukania informacji), Aktywna działalność w obszarze social media

### 3.5 Oddziaływanie projektu

1. Opis, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL
2. Opis wartości dodanej projektu

#### Oczekiwany efekt realizacji PO KL

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawod. w reg.

#### Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL

Proj.przyczyni się do osiągnięcia celu Działania 6.1 POKL okr.w SZOP na obszarze Mazowsza.Cele proj.wpisują się w uzasadnienie Działania 6.1 ,zg. z którym skuteczność podejmowanych działań aktyw.w obszarze rynku pracy zależy od właściwego zdiag.potrzeb osób niezatrudn.i stosowania form wsparcia uwzględniających specyfikę regionalnego rynku pracy.Bez systemowego rozwiązania zapewnianego stałe analizowanie i diagnozowanie i diagnozowanie w poziomie lokalnym i regionalnym takie założenie jest fikcją (w tym sensie dostępna statystyka publiczna jest bowiem niewystarczająca). Założeniem proj. MORP III jest prow. takiego systemu,a także podejmowanie konkretnych działań na rzecz wdrożenia wypracowanych w badaniach rekomendacji. Jego real.przyczyni się do skupienia analiz, diagnoz i prognoz maz. rynku pracy w jednostce wyspecjalizowanej w tych zagadnieniach, posiadającej bardzo duże doświadczenie we wdrażaniu proj. badawczych,co stanowi jedną z wartości dodanych projektu (nie istnieje bowiem instytut gromadząca tak kompleksowo informacje w tej dziedzinie, są one rozproszone w różnych ośr. badawczych, co utrudnia dostęp do nich). Dzięki wsparciu EFS działania WUP w W-wie w zakresie monitorowania rynku pracy mogą odbywać się na szeroko zakrojoną skalę—daje to możliwość objęcia badaniami obszarów związanych nie tylko stricte z rynkiem pracy ale także z edukacją,gospodarką,polityką, społ.,co daje znacznie szerszy obraz i jest często kluczem do właściwej diagnozy problemów i potrzeb uczestn.ryнку pracy.

Wartość dodaną projektu stanowi także integracja środowisk naukowych,samorządów oraz przedsiębiorców na rzecz zwiększenia zatrudn.w regionie

### 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy

1. Opisz doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podanych przedsięwzięć/projektów
2. Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do realizacji projektu

WUP/MORP ma doświadczenie w realizacji projektów EFS:w latach 2009-2012 zrealizował 4 i realizuje 2 badawcze projekty syst...MORP" „MORP II",dot.rynku pracy (poddz. 6.1.1),3 projekty systemowe dot.edukacji zawod. na poziomie szkolnym(2-dział.9.2) i kształcenia ustawicznego(1-dział.9.3) i 1 dotyczący zjawisk gospodarczych(poddz.8.1.2) "Mazowiecki barometr-skuteczne narzędzie prognostyczne".Cele projektów, rezultaty i produkty zost. osiągnięte.Wartość proj.-9,058,553 zł.W wyniku projektów przeprowadzono łącznie:12 kwerynd,10 badań,utworzono bazę cech i wskaźników,mapy kształcenia ust. i szkolnictwa zaw.,dostępne na stronie,zorg. 3 konferencje podsum. i szereg spotkań region.Raporty z badań zostały wydrukowane i rozesłane do interesariuszy.Są też dostępne w formie pdf w Centrum Informacji.W MORP zgromadzono ponad 300 publikacji.Wydatki WUP w 2011:budżet:19 911 482,76zł.,EFS: 40 692 483,33 zł

### 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem

1. Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany (z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn)
2. Opisz, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbędne kompetencje)
3. Uzasadnij wybór partnerów projektu (jeżeli dotyczy)
4. Opisz rolę partnerów (zadania, za które odpowiedzialny będzie każdy z partnerów) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeżeli dotyczy)
5. Opisz, wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom i uzasadnij zlecenie realizacji zadań (w przypadku, gdy wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom)
6. Opisz działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników

Projekt będzie zarządzany wg metodologii WBC, Regulaminu i Zarządzeń WUP.

W projekcie przewiduje się równościowy sposób zarządzania:

-zaangażowanie w procesy decyzyjne kobiet i mężczyzn,  
-realizację warsztatów równościowych dla Zespołu Projektowego (ZP)

-powołanie do ZP na podstawie doświadczenia, a nie płci

Zaplecze techn.-7 komputerów,4 drukarki,2 laptopy,rzutnik,7 zest.mebli biur.(plan.zakup dla 1 pracownika-1 etat,który nie posiadał adekwatnego wyposażenia).

ZP(sposób zatrudnienia określony w budżecie):

Kierownik projektu (KM)-Kierownik MORP,nadzoruje i w początkowym okresie koordynuje realizację projektu,wzgl. pozostałe proj.badawcze, zapewniając spójność prowadzonych prac, oprac.dokumentację proj.,od 2004 real. proj. EFS  
Koordynator Projektu (KP)-podlega KM;odp.za realizację projektu i pracę ZP,opracowanie OPZ i przygotowanie postępowań zg.z PZP,wnioski o płatność-merytoryka,kontakt z IP2, IRP i wydziałami WUP,współpracę z regionalnymi obserwatoriami na poz. krajowym i europejskim,nadzór nad procedurami i dokument.,od 2004 uczestniczy w realizacji projektów EFS

Asystent KP-podlega KP,prowadzi obsługę administr.,współpracuje w real. działań promoc. z SIP i ZZP,2-letnie doświad. w realizacji proj. badawczych,znajomość zagadnień pzp, procedur wewn.WUP

Spec.ds.obslugi finansowej i rozliczeń projektu (SF)-podlega KP,odp. za obsługę finansową (plany finansowe projektu,dokumentacja finans.-rozlicz.,wnioski o płatność,uzgadnianie spraw finansowych z WUP i IP2)- dośw. w zakresie rozliczeń,perfekcyjna znajomość obsługi MS Excel,znajomość GWP

Specjalista ds. zamówień publicznych-pracownik ZPP oddelegowany w wymiarze 1/2 etatu do prowadzenia procedur o udzielenie zamówienia publicznego od strony formalnej  
Ekspert ds.rynku pracy (ERP)-koordynacja meryt. obszarów badawczych,nadzór nad systemem IT,współpraca z IRP, PSZ,w tym w zakresie prowadzenia szkoleń,współpraca w określaniu tematów wiodących dla analiz okresowych i badań zleconych,tworzenie opracowań na podstawie analiz własnych, ewaluacja-od 2004 real.projekty EFS o tematyce rynku pracy

Spec.ds.badań (SB)-przygotowanie i realizacja badań własnych,opracowanie OPZ,nadzór meryt. nad badaniami zlec.,monitoring,przygotowanie w sadu meryt. do biuletynów-dośw. w realizacji badań,2-letnie proj.

Spec.ds. analiz(SA)—oprac.w porozumieniu z ERP okresowych analiz,aktualności,streszczeń badań prowadzonych przez inne instytucje,wsad do biuletynów-2-letnie doświad. proj. i analit.

Spec. ds.Centrum Informacji (CI)-odp. za promocję MORP - miejsca, w którym gromadzone są rzetelne inform. o rynku pracy, org. spotkań i konferencji, współpracę z IRP, działania w zakresie Social media (m.in. Forum, FunPage), aktualizuje zasoby merytoryczne CI, odp. za merytorykę strony WWW, red. i skład biuletynów i mat. informacyjne, opracowuje grafiki na potrzeby MORP.

Obsługa prawna-radca prawny zatrudniony w wymiarze 1/6 etatu od 1.01.2014

Etatyzacja zatrudnienia będzie dost. do stopniowego wzrostu natężenia prac w proj. Początkowy etap to przygot. procedur, kwestii kadrowych (oddelegowania), wykazu interesariuszy, przygotowanie SIWZ od strony form., potem meryt. SIWZ, ogi. postępowań. Po tym rozpocznie się realizacja cz. meryt. projektu wymagająca pełnoetatowego zatrudnienia ZP. Zakładamy, że nastąpi to w lipcu 2013.W celu oceny i monitoringu zaplanowano spotkania ZP. Kierownik po spotkaniu otrzymuje raport KP (ustny lub pisemny).W przypadku zagrożeń ZP przygotowuje stosowną notatkę dla Kierownika (o ile to możliwe wraz z propozycją rozwiązania), który decyduje podejmuje samodz. lub w uzgodnieniu z Dyrektorem, zg. z zakresem swoich obowiązków.

Zadania zlecone-realizacja badań terenowych, oprac. i wykonanie mat. promocyj., druk oprac.,raportów, org. konferencji, usługi prawnicze do 31.12.2013. Zlecenie ich nastąpi przy zachowaniu przepisów PZP.

## IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2012	2013	2014	2015	Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)	12 677,36 zł	982 477,22 zł	1 637 712,46 zł	1 959 140,42 zł	4 592 007,46 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie	11 177,99 zł	927 726,00 zł	1 552 674,38 zł	1 884 140,42 zł	4 375 718,79 zł
4.1.1.1 w tym stawki jednostkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1.2 w tym kwoty ryczałtowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 1: Działania badawczo-analityczne na Mazowszu od 01.11.2012 do 31.12.2015	0,00 zł	607 691,00 zł	1 171 682,37 zł	1 396 186,42 zł	3 175 559,79 zł
Zadanie 2: Działanie Centrum Informacji (CI) i współpraca z partnerami zewn. na Mazowszu od 01.11.2012 do 31.12.2015	1 088,74 zł	196 354,98 zł	145 230,72 zł	222 854,00 zł	565 528,44 zł
Współpraca ponadnarodowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzanie projektem	10 089,25 zł	123 680,02 zł	235 761,29 zł	265 100,00 zł	634 630,56 zł
w tym koszty personelu	9 025,25 zł	120 282,88 zł	222 861,29 zł	263 900,00 zł	616 069,42 zł
4.1.2 Koszty pośrednie	1 499,37 zł	54 751,22 zł	85 038,08 zł	75 000,00 zł	216 288,67 zł
rozliczane ryczałtem	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem	739,00 zł	20 427,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 166,14 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	5,83 %	2,08 %	0,00 %	0,00 %	0,46 %
4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.2 Wkład własny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.1 w tym wkład niepieniężny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.2 w tym wkład prywatny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3 Wnioskowane dofinansowanie (4.1 – 4.2)	12 677,36 zł	982 477,22 zł	1 637 712,46 zł	1 959 140,42 zł	4 592 007,46 zł

4.4 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT

4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika:

0,00 zł

## V. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.

Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy *de minimis*, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego.<sup>1)</sup>


Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny.

<sup>1)</sup> Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.

Data wypełnienia wniosku: 22.04.2015

Pieczęć i podpis osoby/ów uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.\*

WYSPÓDZORTORZĄD PRACY w Warszawie  
01-205 Warszawa, ul. Miynarska 16  
tel. centr. 578-44-00, fax 578-44-07

WICEDYREKTOR  
ds. Usług Rynku Pracy  
  
Aleksander Kornatowski

\* obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób

### OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU

Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że

- zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie;
- zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie.

\* obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób

Wypełnienie tej części nie jest wymagane

W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:

- nie korzystałem/am z pomocy
- szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w
- pomocy Punktu Informacyjnego w
- pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa
- inne

## Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2012	
						Liczba	Cena jednost.
<b>KOSZTY OGÓLNE (4.1)</b>							
12 677,36 zł							
<b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)</b>							
11 177,99 zł							
<b>Zadanie 1 - Działania badawczo-analityczne na Mazowszu od 01.11.2012 do 31.12.2015</b>							
1. Badanie potrzeb informacyjnych	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	0,00	0,00 zł
2. Dostawa i wdrożenie systemu do gromadzenia i analizy danych ankietowych wraz ze szkoleniem i zapewnienie wsparcia technicznego dla systemu	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	0,00	0,00 zł
3. Aktualizacja bazy cech i wskaźników (w tym: rozbudowa systemu o dodatkowe funkcjonalności, usługi kompatybilności, zakup danych) i związana z nią modernizacja strony www	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	0,00	0,00 zł
4. Ekspert ds. rynku pracy (1 etat) - wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. zg. z Reg. Wynagradzania WUP, 2013-7,5 m-ca, 2014-12m-cy, 2015-12m-cy	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł
5. Organizacja zaplecza dla szkoleń pracowników PUP-ów, prowadzonych przez MORP (w tym: kawa, herbata, susz konferencyjny, sale, catering)	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł
6. Realizacja zadań badawczych zgodnie z opisem (tematyczne i kontynuowane)	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	0,00	0,00 zł
7. Specjalista ds. badań (1 etat) - 2013-7,5 m-ca, 2014-12m-cy, 2015-12m-cy	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł
8. Ekspertyzy, konsultacje, opracowania (do Biuletynu WUP i MORP, ekspertyzy raportów, wystąpienia, udział w panelach eksperckich, ze względu na różnicowany charakter zadań, podana jest kwota w ujęciu rocznym	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00	0,00 zł
9. Specjalista ds. analiz (1 etat) - wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne,	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł









## Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2013	
						Liczba	Cena jednostk.
<b>KOSZTY OGÓLNE (4.1)</b>							
982 477,22 zł							
<b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)</b>							
927 726,00 zł							
<b>Zadanie 1 - Działania badawczo-analityczne na Mazowszu od 01.11.2012 do 31.12.2015</b>							
607 691,00 zł							
1. Badanie potrzeb informacyjnych	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	0,00	0,00 zł
2. Dostawa i wdrożenie systemu do gromadzenia i analizy danych ankietowych wraz ze szkoleniem i zapewnienie wsparcia technicznego dla systemu	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	1,00	237 390,00 zł
3. Aktualizacja bazy cech i wskaźników (w tym: rozbudowa systemu o dodatkowe funkcjonalności, usługi kompatybilności, zakup danych) i związana z nią modernizacja strony www	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	1,00	18 450,00 zł
4. Ekspert ds. rynku pracy (1 etat) - wynagrodzenie brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagrodzenie, nagrody i in. zg. z Reg. Wynagrodzenia WUP, 2013-7,5 m-ca, 2014-12m-cy, 2015-12m-cy	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	51 725,23 zł
5. Organizacja zaplecza dla szkoleń pracowników PUP-ów, prowadzonych przez MORP (w tym: kawa, herbata, susz konferencyjny, sale, catering)	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	2,00	600,00 zł
6. Realizacja zadań badawczych zgodnie z opisem (tematyczne i kontynuowane)	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	1,00	190 650,00 zł
7. Specjalista ds. badań (1 etat) - 2013-7,5 m-ca, 2014-12m-cy, 2015-12m-cy	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	47 717,90 zł
8. Ekspertyzy, konsultacje, opracowania (do Biuletynu WUP i MORP, ekspertyzy raportów, wystąpienia, udział w panelach eksperckich, ze względu na różnicowany charakter zadań, podana jest kwota w ujęciu rocznym)	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	1,00	25 000,00 zł
9. Specjalista ds. analiz (1 etat) - wynagrodzenie brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagrodzenie, roczne,	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	35 070,12 zł



22. Informacyjny spot internetowy - dot. rezultatów projektu (produkcja i emisja na portalach)													58 978,50 zł	58 978,50 zł
23. Zakup osprzętu do obsługi graficznej i fotograficznej ( obiektyw-1600, lampa-1500, tablet graficzny z rysikiem-2400)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet		1,00	4 577,00 zł	4 577,00 zł
24. Delegacje /uczestnictwo w wydarzeniach zewnętrznych: konferencje, targi, panele dotyczących rynku pracy i edukacji	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet.		1,00	8 367,95 zł	8 367,95 zł
25. European Network- udział w spotkaniach sieci	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szk.		1,00	24 800,00 zł	24 800,00 zł
26. Ogólnopolska sieć współpracy oregionalnych obserwatorów rynku pracy - spotkania (konsultacje) eksperckie	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szk.		1,00	8 892,00 zł	8 892,00 zł
27. Zakup i montaż szaf i biurka na potrzeby CI	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet		1,00	13 653,00 zł	13 653,00 zł
<b>3. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa</b>													0,00 zł	0,00 zł
28.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE			0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>4. Zadanie - Zarządzanie projektem</b>													123 680,02 zł	
29. Koordynator projektu (1/2 etatu do 30.06.2013 r.) wynagrodzenie brutto+skł. pracod.+dodat. wynagr. roczne, nagrody i in.zg. z Reg. Wynagr.2012-2m-ce, 2013 6m-cy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok		1,00	23 106,20 zł	23 106,20 zł
30. Koordynator projektu (etat od 01.07.2013 r.) - wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodat. wynagr. roczne, nagrody i in.zg. z Reg. Wynagr.2013-6m-cy,2014-12m-cy, 2015-12m-cy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok		1,00	34 230,03 zł	34 230,03 zł
31. Asystent koordynatora,(1 etat) wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodat. wynagr. roczne, nagrody i in. zg. z Reg. Wynagr. WUP, 2013-6m-cy,2014 12m-cy,2015-12m-cy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok		1,00	21 974,80 zł	21 974,80 zł
32. Spec. ds. obsługi finansowej -dodatek do wyn. zgod. z Reg. WUPdo 30.06.2013 r., 2012-2m-ce, 2013-3m-ce)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok		1,00	2 141,17 zł	2 141,17 zł
33. Spec. ds. obsługi finansowej (1 etat od 01.07.2013 r.) -wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodat. wynagr. roczne, nagrody i in.zg z Reg. Wynagr. 2013-6m-cy, 2014 -12m-cy, 2015-12m-cy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok		1,00	22 450,88 zł	22 450,88 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok		1,00		

34. Spec. ds. zamówień publicznych -(1/2 etatu) wynagr. roczne brutto + ski. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in.zg z Reg. Wynagradz. 2013-9m-cy, 2014 12m-cy, 2015-12m-cy								16 379,80 zł	16 379,80 zł
35. Zakup pre-paidów	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc		6,00	200,00 zł	1 200,00 zł
36. Szkolenia ZP w zakresie równości szans,komunikacji w zespole, monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa		0,00	0,00 zł	0,00 zł
37. Zakup telefonu na potrzeby ZP	TAK	NIE	NIE	NIE	szt.		1,00	799,00 zł	799,00 zł
38. Zakup biurka, fotela, kontenera dla ZP	TAK	NIE	NIE	NIE	zestaw		1,00	1 398,14 zł	1 398,14 zł
<b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>								54 751,22 zł	
w tym objęte pomocą publiczną								0,00 zł	
<b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem</b>								0,00 %	
1. Wynajem biura i eksploatacja (do 30.06.2013 r.)				NIE	miesiąc		3,00	1 398,20 zł	4 194,60 zł
2. Wynajem biura i eksploatacja (od 01.07.2013 r.)					miesiąc		6,00	5 337,54 zł	32 025,24 zł
3. Obsługa prawna					miesiąc		12,00	1 499,37 zł	17 992,44 zł
4. Materiały biurowe i eksploatacyjne w ujęciu rocznym					rok		1,00	538,94 zł	538,94 zł
<b>Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)</b>								20 427,14 zł	2,08 %
<b>Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)</b>								0,00 zł	0,00 %
<b>Wydatki objęte pomocą pozostałą</b>								982 477,22 zł	
<b>Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis</b>								0,00 zł	
<b>Wkład prywatny</b>								0,00 zł	

## Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2014		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
<b>KOSZTY OGÓLEM (4.1)</b>								
1 637 712,46 zł								
<b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)</b>								
1 552 674,38 zł								
<b>Zadanie 1 - Działania badawczo-analityczne na Mazowszu od 01.11.2012 do 31.12.2015</b>								
1. Badanie potrzeb informacyjnych	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	1,00	34 870,50 zł	34 870,50 zł
2. Dostawa i wdrożenie systemu do gromadzenia i analizy danych ankietowych wraz ze szkoleniem i zapewnienie wsparcia technicznego dla systemu	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
3. Aktualizacja bazy cech i wskaźników (w tym: rozbudowa systemu o dodatkowe funkcjonalności, usługi kompatybilności, zakup danych) i związana z nią modernizacja strony WWW	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	1,00	30 350,00 zł	30 350,00 zł
4. Ekspert ds. rynku pracy (1 etat) - wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodat. wynagr. roczne, nagrody i in. zg. z Reg. Wynagradzania WUP, 2013-7,5 m-ca, 2014-12m-cy, 2015-12m-cy	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	93 811,25 zł	93 811,25 zł
5. Organizacja zaplecza dla szkoleń pracowników PUP-ów, prowadzonych przez MORP (w tym: kawa, herbata, susz konferencyjny, sale, catering)	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	1,00	2 598,48 zł	2 598,48 zł
6. Realizacja zadań badawczych zgodnie z opisem (tematyczne i kontynuowane)	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	1,00	837 793,26 zł	837 793,26 zł
7. Specjalista ds. badań (1 etat) - 2013-7,5 m-ca, 2014-12m-cy, 2015-12m-cy	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	83 126,71 zł	83 126,71 zł
8. Ekspertyzy, konsultacje, opracowania (do Biuletynu WUP i MORP, ekspertyzy raportów, wystąpienia, udział w panelach eksperckich, ze względu na różnicowany charakter zadań, podana jest kwota w ujęciu rocznym	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	1,00	24 000,00 zł	24 000,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00		



9. Specjalista ds. analiz (1 etat) - wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodat. wynagr. roczne, nagrody i in. zg. z Reg. Wynagradzania WUP, 2013-9,5 m-ca, 2014-12m-cy,2015-12m-cy															53 650,36 zł
10. Druk opracowań (raportów, analiz) zgodnie ze schematem MORP, format B5, liczba stron uzależniona od charakteru opracowania, w granicach 10-100, kolor	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE						0,00	0,00 zł	0,00 zł
11. Szkolenia ZP z zakresu metodyki wykorzystania i obsługi narzędzi systemu analizy danych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE							1,00	10 400,00 zł	10 400,00 zł
12. Delegacje związane z monitoringiem badań, uczestnictwem w konferencjach i sympozjach badawczych, ze względu na różnicowany czas trwania oraz warunki zapewnianie przez organizatorów podano kwotę w ujęciu rocznym	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE							1,00	1 581,81 zł	1 581,81 zł
<b>Zadanie 2 - Działanie Centrum Informacji (CI) i współpraca z partneramizewn. na Mazowszu od 01.11.2012 do 31.12.2015</b>												145 230,72 zł			
13. Specjalista ds. CI - dodatek do wynagr. zgodnie z Reg.wynagradzania WUP,2012 2m-ce, 2013 6m-cy.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE						0,00	0,00 zł	0,00 zł
14. Specjalista ds. CI (1 etat od 01.07.2013 r.)- śr. wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodat. wynagr. roczne, nagrody i in.zg. z Reg. Wynagr., 2013 6m-cy,2014-12m-cy,2015-12m-cy . . kwota podana w ujęciu rocznym)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE						1,00	64 490,43 zł	64 490,43 zł
15. Zakup publikacji naukowych na potrzeby CI	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE						1,00	296,05 zł	296,05 zł
16. Zakup artykułów spożywczych do obsługi spotkan (kawa, herbata, mleko, cukier, woda, sasz konferencyjne), rozliczenie roczne	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE						1,00	1 800,00 zł	1 800,00 zł
17. Druk materiałów informacyjnych (ulotki, broszury i in.)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE						1,00	22 819,08 zł	22 819,08 zł
18. Artykuły promocyjne związane z tematem projektu, w tym na rzecz konkursów na portalach i stronach www	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE						1,00	9 168,90 zł	9 168,90 zł
19. Aktualizacja oprogramowania graficznego oraz zabezpieczającego sprzęt komputerowy wykorzystywany w CI	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE						1,00	2 999,97 zł	2 999,97 zł
20. Szkolenie z zakresu promocji, negocjacji i social media, technik IT prezentacji	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE						2,00	2 000,00 zł	4 000,00 zł

21. Konferencja podsumowująca	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
22. Informacyjny spot internetowy - dot. rezultatów projektu (produkcja i emisja na portalach)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
23. Zakup sprzętu do obsługi graficznej i fotograficznej ( obiektyw-1600, lampa-1500, tablet graficzny z rysikiem-2400)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
24. Delegacje /uczestnictwo w wydarzeniach zewnętrznych: konferencje, targi, panele dotyczących rynku pracy i edukacji	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet.	1,00	3 913,29 zł	3 913,29 zł
25. European Network- udział w spotkaniach sieci	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	1,00	25 833,00 zł	25 833,00 zł
26. Ogólnopolska sieć współpracy oregionalnych obserwatorów rynku pracy - spotkania (konsultacje) eksperckie	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	1,00	9 910,00 zł	9 910,00 zł
27. Zakup i montaż szaf i biurka na potrzeby CI	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>3. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa</b>													0,00 zł
28.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>4. Zadanie - Zarządzanie projektem</b>													235 761,29 zł
29. Koordynator projektu (1/2 etatu do 30.06.2013 r.) wynagrodzenie brutto+skł. pracod.+dodatki. wynagr. roczne, nagrody i in.zg. z Reg. Wynagr.2012-2m-ce, 2013 6m-cy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
30. Koordynator projektu (etat od 01.07.2013 r.) - wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatki. wynagr. roczne, nagrody i in.zg. z Reg. Wynagr.2013-6m-cy,2014-12m-cy, 2015-12m-cy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	89 826,02 zł	89 826,02 zł
31. Asystent koordynatora.(1 etat) wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatki. wynagr. roczne, nagrody i in. zg. z Reg. Wynagr. WUP, 2013-6m-cy,2014-12m-cy,2015-12m-cy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	52 563,48 zł	52 563,48 zł
32. Spec. ds. obsługi finansowej -dodatek do wyn. zgod. z Reg. WUPdo 30.06.2013 r., 2012-2m-ce, 2013-3m-ce)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
33. Spec. ds. obsługi finansowej (1 etat od 01.07.2013 r.) -wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatki. wynagr. roczne, nagrody i in.zg z Reg. Wynagr.2013-6m-cy, 2014 -12m-cy, 2015-12m-cy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	53 942,84 zł	53 942,84 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00		

34. Spec. ds. zamówień publicznych -(1/2 etatu) wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in.zg z Reg. Wynagradz. 2013-9m-cy, 2014 12m-cy, 2015-12m-cy										26 528,95 zł	26 528,95 zł
35. Zakup pre-paidów	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00				200,00 zł	2 400,00 zł
36. Szkolenia ZP w zakresie równości szans, komunikacji w zespole, monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	1,00				10 500,00 zł	10 500,00 zł
37. Zakup telefonu na potrzeby ZP	TAK	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00				0,00 zł	0,00 zł
38. Zakup biurka, fotela, kontenera dla ZP	TAK	NIE	NIE	NIE	zestaw	0,00				0,00 zł	0,00 zł
<b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>											85 038,08 zł
w tym objęte pomocą publiczną											0,00 zł
<b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem</b>											0,00 %
1. Wynajem biura i eksploatacja (do 30.06.2013 r.)				NIE	miesiąc	0,00				0,00 zł	0,00 zł
2. Wynajem biura i eksploatacja (od 01.07.2013 r.)					miesiąc	1,00				63 055,04 zł	63 055,04 zł
3. Obsługa prawna					miesiąc	1,00				17 543,04 zł	17 543,04 zł
4. Materiały biurowe i eksploatacyjne w ujęciu rocznym					rok	1,00				4 440,00 zł	4 440,00 zł
<b>Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)</b>											0,00 zł
											0,00 %
<b>Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)</b>											0,00 zł
											0,00 %
<b>Wydatki objęte pomocą pozostałą</b>											1 637 712,46 zł
<b>Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis</b>											0,00 zł
<b>Wkład prywatny</b>											0,00 zł

## Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2015		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
<b>KOSZTY OGÓLNE (4.1)</b>						1 959 140,42 zł		
<b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)</b>						1 884 140,42 zł		
<b>Zadanie 1 - Działania badawczo-analityczne na Mazowszu od 01.11.2012 do 31.12.2015</b>						1 396 186,42 zł		
1. Badanie potrzeb informacyjnych	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	1,00	29 000,00 zł	29 000,00 zł
2. Dostawa i wdrożenie systemu do gromadzenia i analizy danych ankietowych wraz ze szkoleniem i zapewnienie wsparcia technicznego dla systemu	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
3. Aktualizacja bazy cech i wskaźników (w tym: rozbudowa systemu o dodatkowe funkcjonalności, usługi kompatybilności, zakup danych) i związana z nią modernizacja strony WWW	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	1,00	35 000,00 zł	35 000,00 zł
4. Ekspert ds. rynku pracy (1 etat) - wynagrodzenie brutto + skł. pracodawcy + dodatki. wynagrodzenie roczne, nagrody i in. zg. z Reg. Wynagradzania WUP, 2013-7,5 m-ca, 2014-12m-cy, 2015-12m-cy	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	101 400,00 zł	101 400,00 zł
5. Organizacja zaplecza dla szkoleń pracowników PUP-ów, prowadzonych przez MORP (w tym: kawa, herbata, susz konferencyjny, sale, catering)	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	1,00	44 200,00 zł	44 200,00 zł
6. Realizacja zadań badawczych zgodnie z opisem (tematyczne i kontynuowane)	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	1,00	800 000,00 zł	800 000,00 zł
7. Specjalista ds. badań (1 etat) - 2013-7,5 m-ca, 2014-12m-cy, 2015-12m-cy	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	86 450,00 zł	86 450,00 zł
8. Ekspertyzy, konsultacje, opracowania (do Biuletynu WUP i MORP, ekspertyzy raportów, wystąpienia, udział w panelach eksperckich, ze względu na różnicowany charakter zadań, podana jest kwota w ujęciu rocznym	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	1,00	154 561,76 zł	154 561,76 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00		

9. Specjalista ds. analiz (1 etat) - wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodatek. wynagr. roczne, nagrody i in. zg. z Reg. Wynagradzania WUP, 2013-9,5 m-ca, 2014-12m-cy,2015-12m-cy										65 000,00 zł	65 000,00 zł
10. Druk opracowań (raportów, analiz) zgodnie ze schematem MORP, format B5, liczba stron uzależniona od charakteru opracowania, w granicach 10-100, kolor	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE			szt.	1,00	60 200,00 zł	60 200,00 zł
11. Szkolenia ZP z zakresu metodyki wykorzystania i obsługi narzędzi systemu analizy danych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE			rok	1,00	18 000,00 zł	18 000,00 zł
12. Delegacje związane z monitoringiem badań, uczestnictwem w konferencjach i sympozjach badawczych, ze względu na różnicowany czas trwania oraz warunki zapewnianie przez organizatorów podano kwotę w ujęciu rocznym	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE			rok	1,00	2 374,66 zł	2 374,66 zł
<b>Zadanie 2 - Działanie Centrum Informacji (CI) i współpraca z partnerami zewn. na Mazowszu od 01.11.2012 do 31.12.2015</b>										222 854,00 zł	
13. Specjalista ds. CI - dodatek do wynagr. zgodnie z Reg.wynagradzania WUP,2012 2m-ce, 2013 6m-cy.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE			miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
14. Specjalista ds. CI (1 etat od 01.07.2013 r.)- śr. wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodatek. wynagr. roczne, nagrody i in.zg. z Reg. Wynagr., 2013 6m-cy,2014-12m-cy,2015-12m-cy. , kwota podana w ujęciu rocznym)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE			rok	1,00	71 500,00 zł	71 500,00 zł
15. Zakup publikacji naukowych na potrzeby CI	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE			komplet	1,00	400,00 zł	400,00 zł
16. Zakup artykułów spożywczych do obsługi spotkań (kawa, herbata, mleko, cukier, woda, susz konferencyjny), rozliczenie roczne	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE			rok	1,00	1 800,00 zł	1 800,00 zł
17. Druk materiałów informacyjnych (ulotki, broszury i in.)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE			rok.	1,00	58 538,00 zł	58 538,00 zł
18. Artykuły promocyjne związane z tematem projektu, w tym na rzecz konkursów na portalach i stronach www	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE			komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
19. Aktualizacja oprogramowania graficznego oraz zabezpieczającego sprzęt komputerowy wykorzystywany w CI	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE			szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
20. Szkolenie z zakresu promocji, negocjacji i social media, technik IT prezentacji	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE			osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł

21. Konferencja podsumowująca	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szl.	1,00	60 000,00 zł	60 000,00 zł
22. Informacyjny spot internetowy - dot. rezultatów projektu (produkcja i emisja na portalach)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szl.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
23. Zakup sprzętu do obsługi graficznej i fotograficznej ( obiektyw-1600, lampa-1500, tablet graficzny z rysikiem-2400)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
24. Delegacje uczestnictwo w wydarzeniach zewnętrznych: konferencje, targi, panele dotyczących rynku pracy i edukacji	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet.	1,00	5 616,00 zł	5 616,00 zł
25. European Network- udział w spotkaniach sieci	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szl.	1,00	15 000,00 zł	15 000,00 zł
26. Ogólnopolska sieć współpracy oregionalnych obserwatorów rynku pracy - spotkania (konsultacje) eksperckie	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szl.	1,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł
27. Zakup i montaż szaf i biurka na potrzeby CI	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>3. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa</b>													
28.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>4. Zadanie - Zarządzanie projektem</b>													
29. Koordynator projektu (1/2 etatu do 30.06.2013 r.) wynagrodzenie brutto+skt. pracod.+dodat. wynagr. roczne, nagrody i in.zg. z Reg. Wynagr.2012-2m-ce, 2013 6m-cy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
30. Koordynator projektu (etat od 01.07.2013 r.) - wynagr.rocne brutto + skt. pracod.+dodat. wynagr. rocne, nagrody i in.zg. z Reg. Wynagr.2013-6m-cy,2014-12m-cy, 2015-12m-cy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	101 400,00 zł	101 400,00 zł
31. Asystent koordynatora,(1 etat) wynagr. roczne brutto + skt. pracod.+dodat. wynagr. roczne, nagrody i in. zg. z Reg. Wynagr. WUP, 2013-6m-cy,2014 12m-cy,2015-12m-cy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	65 000,00 zł	65 000,00 zł
32. Spec. ds. obsługi finansowej -dodatek do wyn. zgod. z Reg. WUPdo 30.06.2013 r., 2012-2m-ce, 2013-3m-ce)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
33. Spec. ds. obsługi finansowej (1 etat od 01.07.2013 r.) -wynagr. roczne brutto + skt. pracod.+dodat. wynagr. roczne, nagrody i in.zg z Reg. Wynagr. 2013-6m-cy, 2014 -12m-cy, 2015-12m-cy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	67 600,00 zł	67 600,00 zł

34. Spec. ds. zamówień publicznych -(1/2 etatu) wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in.zg z Reg. Wynagradz. 2013-9m-cy, 2014 12m-cy, 2015-12m-cy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	29 900,00 zł	29 900,00 zł
35. Zakup pre-paidów	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	6,00	200,00 zł	1 200,00 zł
36. Szkolenia ZP w zakresie równości szans,komunikacji w zespole, monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
37. Zakup telefonu na potrzeby ZP	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	szkl.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
38. Zakup biurka, fotela, kontenera dla ZP	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	zestaw	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>								75 000,00 zł	
w tym objęte pomocą publiczną								0,00 zł	
<b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem</b>					NIE			0,00 %	
1. Wynajem biura i eksploatacja (do 30.06.2013 r.)						miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
2. Wynajem biura i eksploatacja (od 01.07.2013 r.)						miesiąc	12,00	4 500,00 zł	54 000,00 zł
3. Obsługa prawna						miesiąc	12,00	1 500,00 zł	18 000,00 zł
4. Materiały biurowe i eksploatacyjne w ujęciu rocznym						rok	12,00	250,00 zł	3 000,00 zł
<b>Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)</b>								0,00 zł	0,00 %
<b>Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)</b>								0,00 zł	0,00 %
<b>Wydatki objęte pomocą pozostałą</b>								1 959 140,42 zł	
<b>Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis</b>								0,00 zł	
<b>Wkład prywatny</b>								0,00 zł	

## Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	Razem
<b>KOSZTY OGÓLEM (4.1)</b>						
<b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)</b>						
<b>Zadanie 1 - Działania badawczo-analityczne na Mazowszu od 01.11.2012 do 31.12.2015</b>						
1. Badanie potrzeb informacyjnych	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	63 870,50 zł
2. Dostawa i wdrożenie systemu do gromadzenia i analizy danych ankietowych wraz ze szkoleniem i zapewnienie wsparcia technicznego dla systemu	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	237 390,00 zł
3. Aktualizacja bazy cech i wskaźników (w tym: rozbudowa systemu o dodatkowe funkcjonalności, usługi kompatybilności, zakup danych) i związana z nią modernizacja strony www	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	83 800,00 zł
4. Ekspert ds. rynku pracy (1 etat) - wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodat. wynagr. roczne, nagrody i in. zg. z Reg. Wynagradzania WUP, 2013-7,5 m-ca, 2014-12m-cy, 2015-12m-cy	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	246 436,48 zł
5. Organizacja zaplecza dla szkoleń pracowników PUP-ów, prowadzonych przez MORP (w tym: kawa, herbata, susz konferencyjny, sale, catering )	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	47 998,48 zł
6. Realizacja zadań badawczych zgodnie z opisem (tematyczne i kontynuowane)	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	1 828 443,26 zł
7. Specjalista ds. badań (1 etat) - 2013-7,5 m-ca, 2014-12m-cy, 2015-12m-cy	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	217 294,61 zł
8. Ekspertyzy, konsultacje, opracowania (do Biuletynu WUP i MORP, ekspertyzy raportów, wystąpienia, udział w panelach eksperckich, ze względu na zróżnicowany charakter zadań, podana jest kwota w ujęciu rocznym	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	203 561,76 zł
9. Specjalista ds. analiz (1 etat) - wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodat. wynagr. roczne,	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	153 720,48 zł



nagrody i in. zg. z Reg. Wynagradzania WUP, 2013-9,5 m-ca, 2014-12m-cy,2015-12m-cy													
10. Druk opracowań (raportów, analiz) zgodnie ze schematem MORP, format B5, liczba stron uzależniona od charakteru opracowania, w granicach 10-100, kolor	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE						60 200,00 zł
11. Szkolenia ZP z zakresu metodyki wykorzystania i obsługi narzędzi systemu analizy danych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE						28 400,00 zł
12. Delegacje związane z monitoringiem badań, uczestnictwem w konferencjach i sympozjach badawczych, ze względu na zróżnicowany czas trwania oraz warunki zapewnianie przez organizatorów podano kwotę w ujęciu rocznym	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE						4 444,22 zł
<b>Zadanie 2 - Działanie Centrum Informacji (CI) i współpraca z partnerami zewn. na Mazowszu od 01.11.2012 do 31.12.2015</b>													
13. Specjalista ds. CI - dodatek do wynagr. zgodnie z Reg.wynagradzania WUP,2012 2m-ce, 2013 6m-cy,	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE					miesiąc	3 883,12 zł
14. Specjalista ds. CI (1 etat od 01.07.2013 r.)-śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatek. wynagr. roczne. nagrody i in.zg. z Reg. Wynagr., 2013 6m-cy,2014-12m-cy,2015-12m-cy. , kwota podana w ujęciu rocznym)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE					rok	165 402,34 zł
15. Zakup publikacji naukowych na potrzeby CI	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE					komplet	1 896,05 zł
16. Zakup artykułów spożywczych do obsługi spotkan (kawa, herbata, mleko, cukier, woda, susz konferencyjny), rozliczenie roczne	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE					rok	5 394,99 zł
17. Druk materiałów informacyjnych (uloiki, broszury i in.)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE					rok.	101 621,33 zł
18. Artykuły promocyjne związane z tematem projektu, w tym na rzecz konkursów na portalach i stronach www	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE					komplet	24 789,90 zł
19. Aktualizacja oprogramowania graficznego oraz zabezpieczającego sprzęt komputerowy wykorzystywany w CI	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE					szk.	2 999,97 zł
20. Szkolenie z zakresu promocji, negocjacji i social media, technik IT prezentacji	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE					osoba	10 000,00 zł
21. Konferencja podsumowująca	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE					szk.	60 000,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE					szk.	58 978,50 zł



wynagr. roczne, nagrody i in.zg z Reg. Wynagradz. 2013-9m-cy, 2014 12m-cy, 2015-12m-cy									
35. Zakup pre-paidów	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc		5 100,00 zł	
36. Szkolenia ZP w zakresie równości szans, komunikacji w zespole, monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa		10 500,00 zł	
37. Zakup telefonu na potrzeby ZP	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.		1 538,00 zł	
38. Zakup biurka, fotela, kontenera dla ZP	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	zestaw		1 398,14 zł	
<b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>								216 288,67 zł	
w tym objęte pomocą publiczną								0,00 zł	
<b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem</b>								0,00 %	
1. Wynajem biura i eksploatacja (do 30.06.2013 r.)					NIE	miesiąc		4 194,60 zł	
2. Wynajem biura i eksploatacja (od 01.07.2013 r.)						miesiąc		149 080,28 zł	
3. Obsługa prawna						miesiąc		55 034,85 zł	
4. Materiały biurowe i eksploatacyjne w ujęciu rocznym						rok		7 978,94 zł	
<b>Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)</b>								21 166,14 zł	
								0,46 %	
<b>Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)</b>								0,00 zł	
								0,00 %	
<b>Wydatki objęte pomocą pozostałą</b>								4 592 007,46 zł	
<b>Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis</b>								0,00 zł	
<b>Wkład prywatny</b>								0,00 zł	

L.p.	Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing'u i kosztów rozliczanych ryczałtem)
0	<p>Uzasadnienie dla cross-financing'u i wyjaśnienie przyjętych form rozliczenia:</p> <p>poz.3-zakup serwera- ze względu na szeroki zakres danych oraz ich wielowymiarowe przetwarzanie konieczne jest dla utrzymania ciągłości i niezawodności systemu przechowywanie ich na dedykowanym serwerze.</p> <p>poz. 25 - w ramach projektu pilotażowego w roku 2010 został zakupiony aparat fotograficzny. W trakcie eksploatacji został uszkodzony obiektyw. Zakup nowego oraz dokupienie lampy błyskowej w sposób zdecydowany poprawi jakość zdjęć, tym bardziej, że zdjęcia do publikacji są wykonywane w ramach MORP. Tablet graficzny jest bardzo przydatnym urządzeniem graficznym do oprogramowania Cs6 i tworzenia dynamicznej grafiki. Specjalista ds CI został przeszkolony w tym zakresie oraz MORP posiada stosowne oprogramowanie graficzne.</p> <p>poz.31- pomieszczenie w którym obecnie usytuowane jest CI jest fragmentarycznie (nie w pełnej wysokości) oddzielone od pomieszczeń biurowych. Konieczny jest zakup i montaż odpowiednio dopasowanych ścianek działowych w postaci przegród lub meblościanek.</p> <p>poz 42 - dwa telefony są przeznaczone do wykorzystania w trakcie wyjazdów służbowych i w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi. Wnioskodawca nie dysponuje telefonami zapewniającymi stały kontakt. Ponadto przewidziane do zakupu telefony gwarantują dostęp do internetu, poczty, możliwości pozostawiania w kontakcie on-line z MORP, co jest szczególnie ważne przy uczestniczeniu w konferencjach i seminariach wyjazdowych.</p> <p>poz. 43 - meble-pracownicy ZP posiadają odpowiednio wyposażone stanowiska pracy, poza specjalistą ds obsługi finansowej</p>
5	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Aktualizacja bazy cech i wskaźników zaplanowana jest rokrocznie. W 2014 roku ze względu na konieczność implementacji Systemu IT do gromadzenia i analizowania danych, konieczne będzie, poza aktualizacją, przeprowadzenie weryfikacji silników strony i baz pod kątem ich kompatybilności i zależnie od wyników wykonanie dostosowania programistycznego i wizualnego.</p>
13	<p>Uzasadnienie:</p> <p>system gromadzenia i analizy danych jest wszechstronnym narzędziem, umożliwiającym poza ww funkcjonalnością tworzenie własnych narzędzi, analiz i raportów w różnych formach graficznych, on-linowy kontakt z respondentami. Dlatego konieczne jest by pracownicy ZP zostali przeszkoleni w zakresie obsługi systemu.</p>
20	<p>Uzasadnienie:</p> <p>jednym z celów szczegółowych jest promowanie rekomendacji wynikających z prowadzonych badań. W tym celu będą organizowane na Funpage'u i stronach MORP, a także współpracujących instytucji okresowe konkursy tematyczne. Dla zwycięzców przewidziane będą symboliczne nagrody (związane z tematyką konkursu (np: płyty multimedialne, edukacyjne, wydawnictwa, pen-drivy itp w cenie jednostkowej nie przekraczającej 200 zł brutto.)</p>
25	<p>Uzasadnienie:</p> <p>w ramach upowszechniania działań MORP i prezentowania rekomendacji badawczych zostanie przygotowana kampania informacyjna. Wybrano formę emisji w Internecie ze względu na doświadczenia z poprzednich projektów- w wyniku akcji informacyjnej o 300% wzrosła liczba wejść na stronę MORP i pobrań umieszczonych na niej plików informacyjnych</p>
40	<p>Uzasadnienie:</p> <p>konieczność zakupu pre-paidów wynika z obowiązującego w WUP zakazu zawierania umów wykraczających poza rok budżetowy, ze względu na powstanie zobowiązań w kolejnych latach. Operatorzy telefoniczni zawierają nowe umowy abonamentowe z reguły na dwa lata, co przy okresie realizacji projektu powoduje, że ostatnie miesiące umowy (po czerwcu 2015 roku) będą generować wydatki niekwalifikowalne dla projektu, a obciążające bezzasadnie budżet WUP. Koszty wcześniejszego zakończenia umowy są bardzo wysokie. Pre-paidy zostały oszacowane w wysokości 200 zł/ miesiąc (na podstawie doświadczeń z poprzednich projektów) i pozwalają na dostosowanie do wymogów wydatkowania środków publicznych oraz umożliwiają ich użycie do telefonów komórkowych, które są w posiadaniu MORP, zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem, a nie wartością abonamentu.</p>

Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą *de minimis*.

## Harmonogram realizacji projektu

Rok	2012/2013												2013				2014				2015			
	-			-			-			-			IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zadanie 1 - Działania badawczo-analityczne na Mazowszu od 01.11.2012 do 31.12.2015																								
Etap 1 - Badanie potrzeb informacyjnych																								
Etap 2 - Monitorowanie i analiza danych zastanych																								
Etap 3 - Aktualizacja bazy danych i wskaźników rynku pracy																								
Etap 4 - Przygotowanie i przeprowadzenie procedury PZP na zakup systemu IT do zbierania i analizy danych, podpisanie umowy																								
Etap 5 - Gromadzenie i analiza danych z Mazowsza za pomocą systemu IT																								
Etap 6 - Przygotowanie i przeprowadzenie procedury PZP na prowadzenie badań terenowych, podpisanie umów z wykonawcami																								
Etap 7 - Prowadzenie badań terenowych																								
Etap 8 - Szkolenia pracowników PUP dot. wykorzystania systemu IT																								
Etap 9 - Szkolenie pracowników ZP z zakresu obsługi narzędzi IT																								
Zadanie 2 - Działanie Centrum Informacji (CI) i współpraca z partnerami zewn. na Mazowszu od 01.11.2012 do 31.12.2015																								
Etap 1 - Zakup sprzętu i oprogramowania																								
Etap 2 - Opracowanie materiałów promocyjnych (procedura PZP, przygot. materiałów, wydruk)																								
Etap 3 - Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych																								
Etap 4 - Udział w wydarzeniach zewnętrznych (konferencje, seminaria, warsztaty)																								
Etap 5 - Szkolenie z zakresu promocji, negocjacji i social media, technik IT prezentacji																								
Etap 6 - Konferencja podsumowująca																								
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:																								
Etap 1 - Powołanie zespołu projektowego i organizacja biura																								
Etap 2 - Opracowanie procedur realizacji projektu																								
Etap 3 - Bieżące zarządzanie projektem																								

Etap 4 - Przygotowanie wniosków o płatność									
Etap 5 - Rozliczenie projektu									