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W odpowiedzi na interpelacje z dnia 26 lutego 2015 r., w kiérej zwrdcita sie Pani z apelem w sprawie
przyspieszenia prac nad realizacjg zadania inwestycyjnego polegajgcego na budowie zachodniej obwodnicy Grodziska
Mazowieckiego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 579, prosze o przyjecie ponizszych wyjasnien.

Wojewodziwo Mazowieckie dokiada wszelkich staran, aby realizacja ww. zadania inwestycyjnego mogla
rozpoczgé sie niezwlocznie po otrzymaniu niezbednych decyzji administracyjnych, tj. decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach i decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Dokumentacja projektowa dla omawianego zadania jest opracowywana nieprzerwalnie od 2008 r. Znaczna
czes¢ ww. okresu byla i jest zwigzana z uzyskaniem decyzji administracyjnych, o ktérych mowa wyzej. Niestety
wyeliminowanie z obiegu prawnego decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach uzyskanej w 2009 r., na podstawie
ktdrej Wojewddziwo Mazowieckie prowadzito prace projektowe, wywarto bezposredni skutek na uchylenie przez
Ministra Rozwoju i Infrastruktury w [ll kwartale 2014 r. wydanej dla tego zadania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Pragne Panig zapewnic, ze Wojewddztwo Mazowieckie wszystkimi mozliwymi srodkami i sposobami prowadzi
dziatania, aby ponowna decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zostata wydana jak najszybciej, bo tylko na jej
podstawie mozliwe bedzie zakornczenie procesu opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, ktéra de facto stanowi pozwolenie na budowe dla tejze inwestycji
drogowej.

Licze, ze mimo wystepujgcych probleméw i trudnosci prace budowlane rozpoczng sie niezwtocznie po
uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i wylonieniu w toku procedury przetargowej
Wykonawcy prac budowlanych. Tym samym za okoto 3 - 4 lata winien nastgpi¢ finat tych prac co w efekcie zapewni
bezproblemowy i komfortowy przejazd drogg wojewodzka nr 579 po nowym $ladzie z ominigciem centrum Grodziska
Mazowieckiego, ku zadowoleniu mieszkaiicéw tego miasta.
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Do wiadomosci:
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