

Id.	Nazwa zadania	Cz. trw.	Rozp.	Zak.	2005. Półrocze 2						2006. Półrocze 1				2006. Półrocze 2								
					07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
1	Konkurs 2.2 I i II typ	78 dn	Wto, 06-05-30	Pią, 06-09-15																			
2	Ogłoszenie konkursu	0 dn	Wto, 06-05-30	Wto, 06-05-30																			
3	Nabór	19 dn	Pon, 06-06-05	Czw, 06-06-29																			
4	Procedura Konkursowa	40 dn	Pią, 06-06-30	Pią, 06-08-25																			
5	Ocena formalna	20 dn	Pią, 06-06-30	Czw, 06-07-27																			
6	Ocena merytoryczna KOP	10 dn	Pią, 06-07-28	Czw, 06-08-10																			
7	Decyzja Marszałka	10 dn	Pią, 06-08-11	Pią, 06-08-25																			
8	Podpisanie umów	15 dn	Pon, 06-08-28	Pią, 06-09-15																			
9	II Konkurs 3.4 2006	113 dn	Wto, 06-06-27	Pon, 06-12-04																			
10	Ogłoszenie konkursu	0 dn	Wto, 06-06-27	Wto, 06-06-27																			
11	Nabór	15 dn	Pią, 06-07-07	Czw, 06-07-27																			
12	Procedura Konkursowa	60 dn	Pią, 06-07-28	Pią, 06-10-20																			
13	Ocena formalna	25 dn	Pią, 06-07-28	Pią, 06-09-01																			
14	Ocena merytoryczna KOP	25 dn	Pon, 06-09-04	Pią, 06-10-06																			
15	Decyzja Marszałka	10 dn	Pon, 06-10-09	Pią, 06-10-20																			
16	Podpisanie umów	30 dn	Pon, 06-10-23	Pon, 06-12-04																			
17	II Konkurs 2.5 2006	107 dn	Wto, 06-08-01	Pią, 06-12-29																			
18	Ogłoszenie konkursu	0 dn	Wto, 06-08-01	Wto, 06-08-01																			
19	Nabór	12 dn	Śro, 06-08-16	Czw, 06-08-31																			
20	Procedura Konkursowa	55 dn	Pią, 06-09-01	Pią, 06-11-17																			
21	Ocena formalna	30 dn	Pią, 06-09-01	Czw, 06-10-12																			
22	Ocena merytoryczna KOP	15 dn	Pią, 06-10-13	Pią, 06-11-03																			
23	Decyzja Marszałka	10 dn	Pon, 06-11-06	Pią, 06-11-17																			
24	Podpisanie umów	30 dn	Pon, 06-11-20	Pią, 06-12-29																			
25	II Konkurs 2.6 2006	107 dn	Wto, 06-08-01	Pią, 06-12-29																			
26	Ogłoszenie konkursu	0 dn	Wto, 06-08-01	Wto, 06-08-01																			
27	Nabór	12 dn	Śro, 06-08-16	Czw, 06-08-31																			
28	Procedura Konkursowa	55 dn	Pią, 06-09-01	Pią, 06-11-17																			
29	Ocena formalna	30 dn	Pią, 06-09-01	Czw, 06-10-12																			
30	Ocena merytoryczna KOP	15 dn	Pią, 06-10-13	Pią, 06-11-03																			
31	Decyzja Marszałka	10 dn	Pon, 06-11-06	Pią, 06-11-17																			
32	Podpisanie umów	30 dn	Pon, 06-11-20	Pią, 06-12-29																			

Projekt: Aktualizacja czerwca 2006 r
Data: Czw, 06-06-01

Zadanie		Postęp		Podsumowanie		Zadania zewnętrzne		Termin ostateczny	
Podział		Punkt kontrolny		Podsumowanie projektu		Zewnętrzne punkty kontrolne			