

Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odc. od km 57+722 do km 60+778 wraz z budową mostu przez rzekę Bug oraz rozbiórka starego mostu

KOSZTY KWALIFIKOWANE	WARTOŚĆ PLN	2009r									2010									
			1 m-c	2 m-c	3 m-c	4 m-c	5 m-c	6 m-c	7 m-c	8 m-c	9 m-c	10 m-c	11 m-c	12 m-c	13 m-c	14 m-c	15 m-c	16 m-c	17 m-c	18 m-c
		styczeń	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik
ROZBUDOWA DROGI OD KM 59+820 DO KM 60+778, BUDOWA DROGI OD KM 57+722 DO KM 59+820	netto 12 568 312,79 vat 2 765 028,84 brutto 15 333 341,63		473 792,57	1 153 999,09	917 220,47	1 321 371,71	1 089 976,29	925 061,53	1 247 214,62	652 563,94			589 281,26	329 053,44	903 052,86	793 049,49	53 775,61	478 015,86	1 640 884,05	
BUDOWA MOSTU	netto 46 797 064,99 vat 10 295 354,27 brutto 57 092 419,26		610 215,70	1 399 681,28	1 692 899,44	1 780 026,91	2 284 136,24	4 398 269,83	8 545 434,00	9 934 338,55	737 023,65	1 530 895,51	2 014 946,95	2 876 336,64	1 616 740,49	917 179,96	1 360 971,37	1 060 169,93	1 427 779,52	2 610 019,02
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU	netto 1 600 000,00 vat 352 000,00 brutto 1 952 000,00																	140 345,33	1 024 140,46	435 514,21
DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH NIECZYNNYCH LINII KABLOWYCH NN I ŚLUPÓW OŚWIETLENIOWYCH NA ODCINKU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 627 OD KM 59+820 DO KM 60+775	netto 53 000,00 vat 11 660,00 brutto 64 660,00								53 000,00	11 660,00	64 660,00									
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO MOSTU PRZEZ RZEKĘ BUG I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO SKRZYŻOWANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 627 I NR 694	netto 100 999,00 vat 22 219,78 brutto 123 218,78																	50 000,00	11 000,00	50 999,00
PRZEBUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH KOLIDUJĄCYCH Z PRZEBUDOWANĄ DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 627 W MALKINII GÓRNIJ	netto 25 635,31 vat 5 639,77 brutto 31 275,08														25 635,31	5 639,77	31 275,08			
UBEZPIECZENIE KORYTA RZEKI BUG	netto 470 263,47 vat 103 457,96 brutto 573 721,43																	235 131,74	164 592,21	70 539,52
RAZEM ROBOTY BUDOWLANE NETTO	61 615 275,56		1 084 008,27	2 553 680,37	2 610 119,91	3 101 398,62	3 374 112,53	5 323 331,36	9 845 648,62	10 586 902,49	737 023,65	1 530 895,51	2 014 946,95	3 465 617,90	1 945 793,93	1 845 868,13	2 154 020,86	1 539 422,61	3 094 520,05	4 807 955,80
VAT	13 555 360,62		238 481,82	561 809,68	574 226,38	682 307,70	742 304,76	1 171 132,90	2 166 042,70	2 329 118,55	162 145,20	336 797,01	443 288,33	762 435,94	428 074,66	406 090,99	473 884,59	338 672,97	680 796,17	1 057 750,27
RAZEM ROBOTY BUDOWLANE BRUTTO	75 170 636,18		1 322 490,09	3 115 490,05	3 184 346,29	3 783 706,32	4 116 417,29	6 494 464,26	12 011 691,32	12 916 021,04	899 168,85	1 867 692,52	2 458 235,28	4 228 053,84	2 373 868,59	2 251 959,12	2 627 905,45	1 878 095,58	3 775 324,22	5 865 706,07
INŻYNIER KONTRAKTU NETTO	1 805 200,00 vat 397 143,97 brutto 2 202 343,97	22 000,00	228 240,56	66 528,43	67 998,79	80 797,58	87 902,32	138 683,33	256 498,65	275 809,78	19 200,93	39 882,86	52 493,36	90 286,21	50 691,79	48 088,52	56 116,51	40 105,01	80 618,59	125 256,78
STUDIUM WYKONALNOŚCI	22 000,00 vat 4 840,00 brutto 26 840,00	22 000,00																		
PROMOCJA NETTO	10 000,00 vat 2 200,00 brutto 12 200,00					2 160,00	475,20													7 840,00
KOSZTY KWALIFIKOWANE OGÓLEM NETTO	63 452 475,56	22 000,00	1 312 248,83	2 620 208,80	2 678 118,70	3 184 356,20	3 462 014,85	5 462 014,69	10 102 147,27	10 862 712,27	756 224,58	1 570 778,37	2 067 440,31	3 555 904,11	1 996 485,72	1 893 956,65	2 210 137,37	1 579 527,62	3 175 146,64	4 941 052,58
VAT	13 959 544,59	4 840,00	288 694,74	576 445,93	589 186,11	700 558,37	761 643,27	1 201 643,23	2 222 472,40	2 389 796,70	166 369,40	345 571,24	454 836,87	782 298,91	439 226,85	416 670,46	486 230,22	347 496,07	698 532,26	1 087 031,56
KOSZTY KWALIFIKOWANE OGÓLEM BRUTTO	77 412 020,15	26 840,00	1 600 943,57	3 196 654,73	3 267 304,81	3 884 914,57	4 223 658,12	6 663 657,92	12 324 619,67	13 252 508,97	922 593,98	1 916 349,61	2 522 277,18	4 338 203,02	2 435 712,57	2 310 627,11	2 696 367,59	1 927 023,69	3 873 678,90	6 028 084,14
ROBOTY DODATKOWE NETTO	1 988 823,75 vat 437 541,23 brutto 2 426 364,98							1 988 823,75	437 541,23	2 426 364,98										
ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE NETTO	967 545,93 vat 212 860,10 brutto 1 180 406,03														259 229,06	229 975,49	249 524,49	228 816,89		
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NETTO	786 400,00 vat 173 008,00 brutto 959 408,00															57 030,39	50 594,61	54 895,39	50 339,71	
RAZEM KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE (BRUTTO)	4 566 179,01														316 259,45	280 570,10	304 419,88	279 156,60		
PROJEKT OGÓLEM BRUTTO	81 978 199,16																			