

## PROTOKÓŁ ODBIORU NR. 1

W dniu 18 listopada 2011r.

### Komisja w składzie:

1. **Inwestor – Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 03-719 Warszawa** – reprezentowane przez **przedstawicieli:**  
**Osowiecki Artur** – Pracownik Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji.
2. **Przedstawiciele Inwestora Zastępczego:**  
**Koleje Mazowieckie KM ul. Lubelska 1 03-802 Warszawa** reprezentowane przez  
Magdalena Wysmulek  
Hubert Prządka
3. **Wykonawca robót – PPHU ROSABUD, ROSABUD SA**  
Sławomir Płokita – **kierownik budowy**

### 4. Inspektor Nadzoru - Piotr Bamburski

### Przy udziale przedstawicieli Spółek PKP:

1. Wanda Chodelska – Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
2. Jan Buczma – PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych Skarżysko Kamienna
3. Zbigniew Podsiadlik - PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych Skarżysko Kamienna
4. Stefan Guśtak – TK TELEKOM

Dokonała odbioru robót: **Budowa parkingu dla samochodów osobowych w systemie „Parkuj i Jedź” wraz z wiatami na rowery oraz budką parkingową, kategoria obiektu XXII** realizowanych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 287/10 z dnia **02.09.2010**

Roboty zostały rozpoczęte w dniu 12 sierpnia 2011r.

Roboty zostały zakończone w dniu 14 listopada 2011r.

Roboty zostały zgłoszone do odbioru w dniu 15 listopada 2011r.

### Uwagi:

- Brak uwag odnośnie realizacji robót objętych przedmiotem odbioru

### Komisja stwierdza:

1. Roboty zostały wykonane ~~niezgodnie~~/ zgodnie z umową i zasadami sztuki budowlanej.
2. Jakość wykonanych robót: ~~wnosi się zastrzeżenia~~/ nie wnosi się zastrzeżeń.
3. Zauważone wady i usterki  
Brak wad i usterek
4. Na podstawie dokładnej kontroli Komisja uznaje roboty budowlane za odebrane:
5. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty, na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru parkingu do użytku.
6. Na wniosek przedstawicieli PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych Skarżysko Kamienna proponuje wystąpić się do Inwestora o wykonanie chodnika z parkingu do początku peronu nr 1.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Cd na następnej stronie



Handwritten signatures of the commission members and the inspector. From left to right: Artur Osowiecki, Magdalena Wysmulek, Hubert Prządka, Sławomir Płokita, and Piotr Bamburski. The signature of Piotr Bamburski is accompanied by a blue stamp that reads "mgr inż. Piotr Bamburski".

**Komisja:**


**1. Inwestor**

Artur Osowiecki



**2. Inwestor Zastępczy**

Magdalena Wysmulek



Hubert Prządka



**3. Wykonawca robót**

Sławomir Płokita



**4. Inspektor nadzoru**

Piotr Bamburski



**mgr inż. Piotr Bamburski**  
uprawnienia budowlane  
spec. konstrukcyjno-budowlana  
St - 824/83

**5. Przedstawiciele Spółek PKP**


1. Wanda Chodelska – Oddział Gospodarowania Nieruchomościami



2. Jan Buczma – PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych Skarżysko Kamienna



3. Zbigniew Podsiadlik - PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych Skarżysko Kamienna



4. Stefan Guśtak – TK TELEKOM



Sporządzono: Radom 18.11.2011.