

## PROTOKÓŁ ODBIORU NR. 1

W dniu 29 listopada 2011r.

### Komisja w składzie:

1. **Inwestor – Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 03-719 Warszawa** – reprezentowane przez **przedstawicieli:**  
Osowiecki Artur – Pracownik Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji.
2. **Przedstawiciele Inwestora Zastępczego:**  
**Koleje Mazowieckie KM ul. Lubelska 1 03-802 Warszawa** reprezentowane przez  
Hubert Prządka
3. **Wykonawca robót – PPHU ROSABUD, ROSABUD SA**  
Leszek Zajączkowski – kierownik budowy
4. **Inspektor Nadzoru - Piotr Bamburski**
5. **Projektant – Małgorzata Gołąbek**
6. **Przy udziale przedstawicieli:**
  1. Krystyna Kokoszka – Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP SA.
  2. Lilla Czerniewska – Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
  3. Urszula Klepacka – Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
  4. Arkadiusz Bogucki – Zarząd Dróg Miejskich

Dokonała odbioru robót: **Budowa parkingu dla samochodów osobowych w systemie „Parkuj i Jedź” wraz z wiatami na rowery oraz budką parkingową, kategoria obiektu XXII** realizowanych na podstawie Decyzji **Wojewody Mazowieckiego 37/11** z dnia **15.02.2011**

Roboty zostały rozpoczęte w dniu 16 sierpnia 2011r.

Roboty zostały zakończone w dniu 18 listopada 2011r.

Roboty zostały zgłoszone do odbioru w dniu 18 listopada 2011r.

### Uwagi:

- Brak uwag odnośnie realizacji robót objętych przedmiotem odbioru

### Komisja stwierdza:

1. Roboty zostały wykonane ~~niezgodnie~~/ zgodnie z umową i zasadami sztuki budowlanej.
2. Jakość wykonanych robót: ~~wnosi się zastrzeżenia~~/ nie wnosi się zastrzeżeń.
3. Zauważone wady i usterki  
Brak wad i usterek
4. Na podstawie dokładnej kontroli Komisja uznaje roboty budowlane za odebrane:
5. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty, na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru parkingu do użytku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Cd na następnej stronie



**Komisja:**


**1. Inwestor**

Artur Osowiecki



**2. Inwestor Zastępczy**

Hubert Prządka



**3. Wykonawca robót**

Leszek Zajączkowski

**KIEROWNIK BUDOWY**  
*inż. Leszek Zajączkowski*  
Upr. bud. nr RA/49/82

**4. Inspektor nadzoru**

Piotr Bamburski



*mgr inż. Piotr Bamburski*

**5. Projektant**

Małgorzata Gołąbek



**6. Przedstawiciele:**

1. Krystyna Kokoszka – Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP SA.

**ADMINISTRATOR**



2. Lilla Czerniewska – Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki


*Krystyna Kokoszka*

Z up. Wójta

*mgr inż. Lilla Czerniewska*  
inspektor d/s inwestycji

3. Urszula Klepacka – Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki

4. Arkadiusz Bogucki – Zarząd Dróg Miejskich



Sporządzono: Mińsk Mazowiecki 29.11.2011.