



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 216/21/11
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 lutego 2015 r.

Załącznik nr
(numer załącznika do regulaminu – wypełnia pracownik MJWP/PU)

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTU

RPO WM/...../...../...../...../...../...../.....
(numer konkursu – wypełnia pracownik MJWP/PU)

Nazwa Wnioskodawcy: Samorząd Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem pełnomocnika Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.

Tytuł Projektu: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki- Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński- etap I w km 30+900 do 35+000”.

Numer kancelaryjny wniosku o dofinansowanie: 965/14.

A. Informacja dotycząca zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie do dnia ukazania się na stronie internetowej www.mazowia.eu listy rankingowej projektów do wsparcia zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

Lp.	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia	Rodzaj zamówienia (roboty budowlane / dostawy / usługi)	Szacowana wartość zamówienia			Podstawa i data ustalenia wartości zamówienia (dokument)	Tryb udzielenia zamówienia	Przesłanki wyboru trybu innego niż podstawowy (jeśli dotyczy)	Data wszczęcia postępowania	Data zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego wraz z podaniem jej wartości (wartość brutto w PLN)
			Wartość netto (PLN)	Kurs EUR/PLN	Wartość netto (EUR)					
			IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1.	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński.	Usługi	280.000,00	4,0196	69.658,67	Planowany koszt prac projektowych z dnia 17.05.2012 r.	przetarg nieograniczony	-	24.05.2012	Umowa z dnia 20.06.2012 r. Wartość brutto: 349.320,00
2.	Roboty budowlane związane z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej w ramach operacji pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki- Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński- etap I w km 30+900 do 35+000”	Roboty budowlane	29.050.245,89	4,2249	6 875 960,59	Kosztorys inwestorski	Przetarg nieograniczony	-	16.07.2014 r.-	Umowa z dnia 29.12.2014 r. Wartość brutto: 11.500.001,30

B. Informacja dotycząca rozpoczętych i niezakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie do dnia ukazania się na stronie internetowej www.mazovia.eu listy rankingowej projektów do dnia zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

Lp.	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia	Rodzaj zamówienia (roboty budowlane / dostawy / usługi)	Szacowana wartość zamówienia			Tryb udzielenia zamówienia	Przesłanki wyboru trybu innego niż podstawowy (jeśli dotyczy)	Data wszczęcia i planowany termin zakończenia postępowania
			Wartość netto (PLN)	Kurs EUR/PLN	Wartość netto (EUR)			
I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	X
1.	Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki- Antoniówka Świerzowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński- etap I w km 30+900 do 35+000”.	Usługi	17.150,00	4,2249	4059,27	Zapytanie o cenę	Zamówienie wyłączone ze stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podst. Ary 4 pkt.8	22.01.2015 r. 20.02.2015 r.

C. Informacja dotycząca planowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie po dniu ukazania się na stronie internetowej www.mazovia.eu listy rankingowej projektów do wsparcia zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

Lp.	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia	Rodzaj zamówienia (roboty budowlane / dostawy / usługi)	Szacowana wartość zamówienia (wartość netto w PLN)	Podstawa ustalenia wartości zamówienia (dokument)	Planowany tryb udzielenia zamówienia	Przesłanki wyboru trybu innego niż podstawowy (jeśli dotyczy)	Planowany termin wszczęcia postępowania
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
-	-	-	-	-	-	-	-

02.02.2015 r.

.....
(Data i podpis Wnioskodawcy)

DYREKTOR

mgr inż. Robert Keszy

*P.o. Dyrektora
Mariusz Frankowski*