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o dofinansowanie projektu realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdédztwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (RPO WM)

Nr wniosku zarejestrowanego w systemie informatycznym
Numer wniosku w KSI

Status wnioskuZarejestrowany |
Sygnatura sprawyMJWPU.420-1/10

A Informacje ogdlne o projekcie
Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-2013

A1 Numer i nazwa Priorytetu RPO WM

07.00.00 - Priorytet VII. - Tworzenie i poprawa warunkéw dla rozwoju kapitatu ludzkiego.
A2 Numer i nazwa Dzialania w ramach Priorytetu RPO WM

p’!’:ﬁZlD’ﬂ"?Diiéla‘ﬁié” 7.2. Infrastruktura stuzaca edukacji.
A3 Tytul Projektu

Rozbudowa i zakup wyposazenia Nauczycielskiego Kolegium Jezykéw Obcych w Siedicach

A4 Nazwa Beneficjenta
Samorzad Wojewé6dztwa Mazowieckiego

A5Planowany okres realizacji projektu

0d:2008-09-01 Do:2011-04-30

A6 Zestawienie finansowe

[Catkowita wartos¢ projektu 14 080 460,76
[Wydatkilkoszty kwalifikowalne 14 080 460,76
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Poziom dofinansowania [85,00 [%

Kwota dofinansowania (EFRR 1 Budzet panstwa) 11968 391,64 |
kfad wspéinotowy (EFRR) 11 968 391,64 |

Budzet panstwa 0,00

Srodki prywatne 0,00
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B Informacje o Beneficjencie

B1 Nazwa Beneficjenta

B2Forma prawna
wspdlnota samorzadowa - wojewodztwo

B2.1 Rodzaj przedsigbiorstwa

B2.2 Wyliczenie wielkosci przedsigbiorstwa

B2.2.1 Przedsigbiorstwo zalezne NIE
B2.2.2 Zatrudnienie

B2.2.3 Obrét/bilans za ostatni zamkniety rok obrotowy

B3 Numer Identyfikacji Podatkowej
525-20-87-227

B4REGON
013272636

B5Nazwa dokumentu rejestrowego i numer

Wojewodztwa Mazowieckiego, Uchwala
?ejrlniku Wojewodztwa Mazowieckiego nr
04/04

B6 Dane teleadresowe Beneficjenta

B6.1 Wojewodztwo B6.2 Powiat
Mazowieckie Powiat m. st. Warszawa

B6.3 Gmina
M. st. Warszawa

B6.4 Miejscowosc B6.5 Kod pocztowy
Warszawa 03-719

B6.6 Ulica B6.7 Nr domul/iokalu
Jagiellonska 26

B6.8 Nr telefonu (z num. kier.) B6.9 Nr faksu (z num. kier.)
(+22) 5979-100 (+22) 5979-290

B6.10 E-mail

urzad_marszalkowski@mazovia.pl
B7 Adres do korespondencji

~ TAK jesliinne niz w p. B6
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B7.1 Miejscowosc B7.2 Kod pocztowy

B7.3 Ulica B7.4 Nr budynku/lokalu

B8 Dane os6b upowaznionych do podpisania Umowy o dofinansowanie projektu

B8.1 Imie i nazwisko
Grzegorz Kramarz

B8.2 Stanowisko lub funkcja
Dyrektor NKJO

B9 Dane osoby upowaznionej do kontaktéw roboczych w sprawach projektu

B9.1 Imie i nazwisko
Barbara Kowal

B9.2 Stanowisko lub funkcja
Inwestor zastepczy

B9.3 Nazwa instytucji
Nauczycielskie Kolegium Jezykéw Obcych w Siedlcach

B9.4 Nr telefonu (z num. kier.) B9.5 Nr faksu (z num. kier.)
(0 25) 644 84 34, 0 504 098 719 (0 25) 644 84 34
B9.6 E-mail

kowalbarbara@wp.pl



Suma kontrolna:6b6660f1dbe37ddda693522b5398ae3a

C Opis projektu

C1 Opis ogélny projektu (maksymalnie 7000 znakow ze spacjami)

Przedmiotem Projektu jest rozbudowa Nauczycielskiego Kolegium Jezykéw Obcych w
Siedlcach. Prace beda obejmowaly powiekszenie kubatury i powierzchni uzytkowej NKJO
poprzez dobudowanie nowego obiektu na dzialce zajmowanej obecnie przez NKJO wraz z
zakupem niezbednego wyposazenia oraz zagospodarowaniem tejze dziakki.

Rozbudowa swoim zakresem obejmuje:

-Wyburzenie istniejacych budynkéw: pomieszczenia dydaktycznego i budynku
gospodarczego w celu przygotowania terenu pod budowe nowego obiektu,

-Budowe budynku o dwéch kondygnacjach naziemnych z poddaszem w wigkszosci
uzytkowym oraz z piwnica w czesci budynku,

-Remont i przebudowe zabytkowej kamienicy i polaczenie jej z nowym obiektem,
-Wyposazenie nowej infrastruktury w niezbedne meble i urzadzenia, w tym sprzet
komputerowy i oprogramowanie,

-Zagospodarowanie terenu m.in. poprzez wykonanie chodnikéw do nowego obiektu,
-Utworzenie 16 dodatkowych miejsc postojowych. W ramach projektu przewidziano:
-Przebudowe linii kablowej elektrycznej nn, -Wykonanie przytacza energetycznego
zalicznikowego nn, -Wykonanie przytacza wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, -

Wykonanie kanalizacji deszczowej, -Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, -Wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania z weztem cieplnym, -Wykonanie instalacji elektrycznej, -

Wykonanie instalacji komputerowej,

-Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, -Wykonanie instalacji nadzoru
wizyjnego, -Wykonanie instalacji sygnalizacji wtamania, -Wykonanie instalacji sygnalizaciji
pozaru. Powierzchnia zabudowy 1 487,7 m2 w tym: -Rozbudowa i przebudowa: 1 150,7 m2 -
Obiekt obecnie uzywany: 327,0 m2. Projektowana powierzchnia uzytkowa 2 619,5 m2 w tym: -
Podstawowa - 1 926,5 m2, -Pomocnicza - 693 m2.

Kubatura taczna budynkow po realizacji projektu: 12 053 m3
Projektowany obiekt wraz z budynkami istniejacymi bedzie przeznaczony docelowo dla
okoto 400 sfuchaczy (w tym 20% chiopcéw) oraz 40 wyktadowcow. Program uzytkowy
projektowanego budynku: -biblioteka z czytelnia na 36 240 woluminéw o pow. 309,9 m2,
-sala wykladowo-egzaminacyjna na 160 os6b plus miejsca dla oséb niepelnosprawnych o
pow. 196,6 m2,

-klub studencki z aneksem kuchennym o pow. 60 m2,

-6 sal wyktadowych z zapleczem dla 24-28 studentéw kazda o pow. od 67,7 do 75,0 m2, -sala
wyktadowa do emisji glosu o pow. 138,0 m2, -3 sale komputerowe o pow. od 48,5 do 64,5 m2,
-pomieszczenia techniczne: wezet cieplny, magazyny, szatnia, portiernia, sanitariaty.
Planowany zakup mebli i wyposazenia do nowego budynku: -meble do wyposazenia sal
wyktadowych i pracowni: -krzesla, -biurka, -stoly, -regaty,

-przestony miedzy biurkami do pracowni komputerowych, -meble do wyposazenia korytarzy i
portierni: -lada, -kontener,

-krzesta, -wieszaki,

-regalykna ksiazki do wyposazenia biblioteki, -wyposazenie sali do emisji gltosu: -maty, -
drabinki,

-wyfposaienie klubu studenckiego z aneksem kuchennym:

-sofa,

-fotele,

-lodowka,

-kuchenka,

-mikrofalowka,

-sala wykladowo egzaminacyjna: -scena,

-wytlumienie $cian, -nagltosnienie,

Planowany zakup urzadzen infrastruktury teleinformatycznej: -serwery 2 szt. wraz z
oprogramowaniem,

-komputery (stacje robocze) 75 szt. wraz z systemami operacyjnymi i oprogramowaniem,
-drukarki kolorowe 2 szt.,

-urzadzenia wielofunkcyjne A4 12szt.,

-projektory multimedialne wraz z ekranami 12 szt.,

-oprogramowanie do biblioteki,

-urzadzenia sieciowe typu: switch, router,

-urzadzenia zasilania awaryjnego typu UPS 2 szt. (do serweréw i biblioteki),

-aparaty telefoniczne 15 szt.,

-odbiorniki telewizyjne 3szt.,

-tablice interaktywne do sal wykiadowych,

-zestawy stuchawek i mikrofonéw 2x24 osoby.
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Dla przedmiotowej inwestycji beneficjent posiada opracowany kompletny projekt budowlany
wraz z pozwoleniem na budowe oraz innymi niezbednymi decyzjami i uzgodnieniami. Wsréd
gléwnych czynnikéw ryzyka zwigzanych z realizacjg projektu wystepuja:

1. Moziiwo$¢é oprotestowania przetargu i koniecznosé jego powtorzenia. Wystapienie takiej
sytuacji moze op6znié wybér wykonawcy robét i caly projekt. Osoby odpowiedzialne
za przygotowanie i rozpisanie przetargu powinny przygotowaé odpowiednio wczesniej
odpowiednia procedure na wypadek wystapienia w/w sytuacji w celu jak najszybszego
wyboru wykonawcy.

2. Niedotrzymanie warunkow umowy przez Wykonawce robét w zakresie terminowosci i inne
opoznienia.

Op6znienia moga byé powodowane przez prowadzenie robot budowlanych w okresie
jesienno-zimowym, kiedy opady atmosferyczne hamuja prace. Istnieje rowniez ryzyko
nie dotrzymania terminéw prac przez wykonawce. Nalezy tak opracowaé harmonogram
realizacji inwestycji, by prace byly prowadzone w okresie niedeszczowym. Konieczny
jest takze monitoring postepu prac ze strony inspektora budowlanego i natychmiastowa
interwencja gdy zauwazy on opéznienia. Skutki niedotrzymania terminowosci prac beda
réwniez regulowane w warunkach finansowych umow.

3. Niedotrzymanie warunkéw umowy przez Wykonawce robot w zakresie jakosci prac.
Konieczne jest biezace sprawdzanie jakosci prac przez Inspektora Nadzoru w szczegdlnosci
pod katem zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacja. W przypadku wystapienia
niedociagnie¢ w jakosci prowadzonych prac, ich skutki beda natychmiast likwidowane.

4. Wystapienie konfliktéw spolecznych

Nie przewiduje sie wystapienia konfliktéw spotecznych, gdyz inwestycja przyczyni sig
do poprawy warunkow infrastruktury edukacyjnej miasta. Aby zapobiec pojawieniu sig
ewentualnych konfliktéw nalezy, przed przystapieniem do prac, poinformowa¢ lokalng
spolecznosé o celu i zakresie robét oraz terminach ich prowadzenia.

C2 Miejsce realizacji projektu

C2.1 Wojewddztwo MAZOWIECKIE

C2.2 Powiat C2.3 Gmina C2.4 Miejscowos¢

Powiat m. Siedice M. Siedlce Siedice

Gmina wiejska/wiejsko-miejska
do 5 000 mieszkarncow

r

C3 Klasyfikacja projektu
C3.1 [~ Duzy projekt

Typ projektu

C3.2 [+ Projekt kluczowy

C3.3 Temat priorytetowy

Kod 75 - Infrastruktura systemu oswiaty
C3.4 Forma finansowania

Kod Pomoc bezzwrotna

C3.5 Obszar realizacji

Kod 01 - Obszar miejski

C3.6 Dzial gospodarki

Kod 18 - Edukacja
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C4 Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji (maksymalnie 7000 znakéw ze spacjami)

Cel ogolny:

-Zwiekszenie liczby wysoko wykwalifikowanych nauczycieli jezykéw obcych bedacych w
stapiedzqspokoié rosnace potrzeby edukacyjne spoteczeristwa regionu w tym zakresie. Cele
posrednie:

-Podniesienie poziomu ksztalcenia jezykéw obcych w szkolach wojewédztwa mazowieckiego
dzieki lepiej wyksztalconym nauczycielom,

-Stworzenie mozliwosci ksztatcenia przez NKJO wigkszej liczby studentéw poprzez
powiekszenie dostepnej bazy dydaktycznej, a tym samym zwigkszenie dostepnosci ustug
dydaktycznych swiadczonych przez NKJO,

-Stworzenie mozliwosci poszerzenia zakresu ustug edukacyjnych swiadczonych przez NKJO
o nauczanie dodatkowych jezykéw obcych np. rosyjskiego i innych kierunkéw opartych na
nauce jezykow obcych,

-Podniesienie poziomu wyksztalcenia przyszlych nauczycieli jezykéw obcych dzigki
poszerzeniu bazy dydaktycznej (np. biblioteka z czytelnia, sale komputerowe), -Stworzenia
centrum ksztalcenia jezykéw obcych dla uczacych nauczycieli, -Poprawa komfortu pracy
wyktadowc6éw NKJO dzigki rozbudowie obiektu, -Poprawa warunkow studiowania na NKJO
dzieki wiasnej nowoczesnej infrastrukturze dydaktycznej,

-Zmniejszenie kosztow funkcjonowania NKJO dzigki budowie wiasnej bazy dydaktycznej,

a tym samym zmniejszenie kosztéw nauki w kolegium oraz zwigkszenie jej dostepnosci, -

Poprawa ogéinego wizerunku NKJO dzieki poszerzeniu bazy dydaktycznej i kompleksowemu
zagospodarowaniu terenu.

Cel bezposredni:

Poprawa warunkoéw i jakosci ksztalcenia w Nauczycielskim Kolegium Jezykéw Obcych w
Siedlcach poprzez powigkszenie dostepnej powierzchni uzytkowej.

C5 Stan istniejacy - opis probleméw i potrzeb (maksymalnie 7000 znakéw ze spacjami)

Pierwsza grupa probleméw dotyczy bezposrednio Beneficjenta jakim jest Samorzad
Wojewodztwa Mazowieckiego. Problemy te sa pochodna probleméw jakie dotykaja
spolecznosé wojewodztwa mazowieckiego w przedmiotowym obszarze.

Do najwazniejszych z nich nalezy brak dostatecznej liczby wykwalifikowanych nauczycieli
do nauki jezykéw obcych w publicznych jednostkach oswiatowych. Braki kadrowe w tym
obszarze powoduja konieczno$é zatrudniania nauczycieli bez niezbednych kwalifikacji. W
nastepstwie wplywa to negatywnie na poziom wyksztatcenia uczniéw w zakresie znajomosci
jezykow obcych co zmniejsza ich szanse na dostanie sig na dobre studia oraz p6zniejszy
udany start na rynku pracy.

Samorzad Wojewodztwa majac na wzgledzie powyzsze problemy zdecydowat si¢ na rozwoj
placéwek szkolnictwa wyzszego ksztatcacych nauczycieli jezykéw obcych. Giéwnym
kierunkiem dziatan podjetych przez Samorzad jest zwigkszenie dostepnosci edukacji w tym
zakresie oraz poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej dla przysziych nauczycieli
jezykéw obcych. Do spetnienia tychze celow zostato wybrane NKJO w Siedicach jako
jednostka podlegta Samorzadowi Wojewodztwa Mazowieckiego. Dodatkowym problemem
powiazanym jest ograniczonosé zasobow finansowych wojewédztwa.

W rezultacie wiasnie te dwa gtéwne problemy powoduje konieczno$é¢ ubiegania sig o dotacje
na wspoffinansowanie Projektu ze srodkow UE.

Druga grupe problemoéw stanowia te, z ktérymi boryka sig beneficjent posredni tzn.
Nauczycielskie Kolegium Jezykéw Obcych w Siedlcach. Problem gtéwny
Niedostateczna ilosé pomieszczen dydaktycznych NKJO w Siedlcach. Liczba pomieszczen
jest zbyt mata dla ksztalcenia obecnej liczby stuchaczy (250 oséb). Powoduje to aktualnie
konieczno$é wynajmowania pomieszczen poza jednostka. Wysokie koszty takiego wynajmu
s3 dos$é duzym obcigzeniem dla budzetu szkoly. Wplywa to takze na gorszy obraz kolegium,
a tym samym na mniejsza liczbe absolwentéw oraz na do$¢ skromna oferte jezykowa
(aktualnie sa to tylko trzy jezyki obce: angielski, niemiecki i francuski).

Zwiekszenie liczby wlasnych pomieszczen pozwoli na poszerzenie oferty edukacyjnej NKJO o
nowe jezyki obce. Wplynie to takze pozytywnie na dostgpnosé studiéw poprzez zwigkszenie
o 65% liczby absolwentdéw rocznie.

Problemy szczegotowe
1. Brak mozliwosci petnego wykorzystania potencjatu dydaktycznego NKJO spowodowany
ograniczonymi zasobami finansowymi organu prowadzacego - infrastruktura edukacyjna
na kazdym poziomie ksztalcenia wymaga systematycznych nakladéw finansowanych
umozliwiajacych petne wykorzystanie jej zasobéw. Najwigkszym problemem z jakim boryka
sig
Szkota jest brak mozliwosci petnego wykorzystania potencjatu dydaktycznego oraz problem
zbyt
matlej powierzchni szkoly i niewielkiej liczby sal lekcyjnych w stosunku do obecnej i przysziej
moilljwej ilosci stuchaczy. Obecne warunki lokalowe nie pozwalaja na przyjecie wigkszej
liczby
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kantdydgtc_iw mimo rosnacej popularnosci kierunkéw oferowanych przez szkote. Rynek
potrzebuje
coraz lepiej wykwalifikowanych specjalistéw, natomiast NKJO posiada zaréwno
doswiadczenie
jak i wyniki w ksztalceniu. Dlatego istnieje potrzeba zwigkszenia iloci sal lekcyjnych przez
wybudowanie nowych pomieszczen. Badania przeprowadzone przez pracownikow szkoly
v;gléa;aly, ze istnieje konieczno$é zwiekszenia mozliwos$ci edukacyjnych z obecnych okoto
o
okoto 400 uczniéw w stosunku do potrzeb spolecznych.
Istotna kwestia jest takze zblizajacy sie niz demograficzny rocznikéw, ktérych bedzie
dotyczyé rekrutacja w najblizszych kilkunastu latach. Staly ujemny przyrost naturalny kraju
jest najsilniej odczuwalny gtéwnie dla szkét na najnizszych poziomach ksztatcenia. Jednakze
przelozy on sig takze na liczbe os6b korzystajacych z NKJO. Wprawdzie dla samego
miasta Siedlce ogélny przyrost naturalny jest jeszcze dodatni, ale dla calego wojewddztwa
wskaznik ten siega -3%. Dlatego konieczne jest ciagte zwigkszanie atrakcyjnosci kolegium
dla potencjalnych kandydatéw. Potrzeba ta dotyczy oferty dydaktycznej, jej dostepnosci
i ogélnego wizerunku szkoly oraz takich aspektéw jak: warunki lokalowe, poziom
bezpieczenstwa i inne.
2. Niski komfort nauki i pracy w NKJO - brak dostatecznej liczby pomieszczen dydaktycznych
skprlawia, ze w celu zapewnienia mozliwosci ksztalcenia odpowiedniej liczby stuchaczy
olegium
jest zmuszone do wynajmowania pomieszczen w innych lokalizacjach. Taki stan rzeczy
generuje
wiele probleméw. Przede wszystkim wiaZe sie z ponoszeniem comiesigcznych kosztow
wyrl1ajmu pomieszczen. W roku 2008 bylo to tacznie okoto 21 300 PLN tytulu wynajmowania
sa

wyktadowych. Taki stan rzeczy wplywa na ogdlne poczucie dyskomfortu zwigzane z nauka i

praca w NKJO. Rzutuje to réwniez negatywnie na wizerunek szkoly. Nie stanowi ona bowiem
jednolitego zespotu edukacyjnego posiadajacego swoja wlasna baze dydaktyczna, ale
korzysta z kilku dodatkowo wynajmowanych pomieszczen w innych lokalizacjach.

3. Niedostosowanie obiektow szkolnych do potrzeb osé6b niepetnosprawnych - istniejace
obiekty szkoly nie sa w petni dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych, brak jest
odpowiednich podjazdéw, wind, tazienek i pozostatej infrastruktury umozliwiajacej swobodne
poruszanie sig¢ im po szkole. Przystosowanie placowek edukacyjnych do potrzeb os6b
niepetnosprawnych staje sie w obecnych czasach obowigzkiem organéw prowadzacych i jest
konieczne dla zwiekszenia dostepnosci NKJO dla wszystkich zainteresowanych. Rowniez
przepisy prawa wskazuja na konieczno$¢ dostosowania nowych badz przebudowywanych
obiektéw publicznych. Wszystkie opisane wyzej problemy wplywaja takze negatywnie
na ogéliny wizerunek placéwki. Przede wszystkim zas nie pozwalaja na dalszy rozwdj
jednostki tzn.: -zwigkszenie naboréw stuchaczy, -zwigkszenie zatrudnienia, -wprowadzenie
nowoczesnych metod nauczania,

-poszerzenie oferty edukacyjnej o nauczanie dodatkowych jezykéw obcych, na ktore jest
zapotrzebowanie np. rosyjskiego oraz innych kierunkow nauczania prowadzonych w
jezykach obcych,

-utworzenie centrum ksztatcenia jezykéw obcych dla podnoszenia kwalifikacji nauczycieli
uczacych poprzez prowadzenie warsztatéw, konferencji tematycznych. Rosnacy standard
zycia w Polsce, zwigkszajace si¢ wymogi spoteczne wobec poziomu szkolnictwa oraz
konkurencja na rynku ustug edukacyjnych stwarzaja konieczno$é podjecia dziatan
inwestycyjnych na terenie NKJO w Siedicach w nastepujacym zakresie: -poprawa komfortu
i warunkow lokalowych szkoly poprzez budowe nowoczesnego budynku dydaktycznego
potaczonego z istniejacym obiektem,

-powstgnie biblioteki z czytelnia jako centrum informacyjno- kulturainego w zakresie jezykow
obcych,

-pop)I{awa stanu ciagéw komunikacyjnych pieszych, -zwigkszenie liczby miejsc parkingowych
wokot obiektu,

-dostosowanie nowej infrastruktury szkoly do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

C6 Zasieg oddzialywania projektu i jego wplyw na gospodarke regionu

Uzasadnienie (maksymalnie 5000 znakow ze spacjami)

Zasieg oddziatywania Projektu obejmuje obszar kilku powiatéw wojewédztwa mazowieckiego
i wojewodztw sasiednich. Zasadniczym i bezposrednim efektem realizacji projektu bedzie
poprawa warunkow i jakosci ksztatcenia w NKJO w Siedlicach poprzez rozbudowe i
modernizacje infrastruktury dydaktycznej jednostki. Poszczegdlne dziatania znacznie
wplyna zaréwno na ogélny wizerunek kolegium, mozliwos$ci ksztatcenia jak i wyrownaja
szanse edukacyjne niepelnosprawnych. Zwigkszenie ilosci sal dydaktycznych pozwoli
na: zwiekszenie liczby studentéw z 250 do 400 stuchaczy rocznie, poszerzenie oferty
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edukacyjnej o nauczanie dodatkowych jezykéw obcych i innych kierunkéw prowadzonych

w jezykach obcych, oszczednosci dzigki zrezygnowaniu z wynajmowania sal wyktadowych
na zewnatrz. Poprzez to mozliwosci edukacyjne szkoly stana sig¢ znacznie wigksze. Dzigki
nowym salom szkota bedzie mogta ksztaicic ponad 150 dodatkowych studentéw rocznie.
Stanowi to wzrost o blisko 65% w stosunku do stanu obecnego, ktéry na 1 wrzeénia 2008
wynosit 250 stuchaczy. Szkola istotnie skorzysta na znaczeniu wéréd placéwek podobnego
typu w wojewédztwie mazowieckim. Dzigki poszerzeniu mozliwosci ksztalcenia placéwka
zapewni sobie funkcjonowanie w nadchodzacych czasach nizu demograficznego. Opisane w
innym miejscu opracowania dane demograficzne a takze ujemny przyrost naturalny catego
kraju, kaza si¢ spodziewaé zmniejszenia liczby stuchaczy takze w placéwkach ksztatcenia
nauczycieli. Dlatego przed NKJO stoi konieczno$¢ zwigkszania jakosci standardow
ksztalcenia, poszerzenia oferty ustug edukacyjnych i atrakcyjnosci placéwki. Wszystkie
dziatania Projektu zmierzaja ku temu, aby nie tylko zapewnic stabilna przyszio$¢ szkole

ale takze zwiekszyé tempo jej rozwoju. Dzigki realizacji projektu NKJO bedzie postrzegana
jako nowoczesny kompleks swiadczacy ustugi ksztatcenia jezykéw obecych na najwyzszym
poziomie. Na wizerunek, poza budowa nowego obiektu oraz zagospodarowania terenu
dookofa kolegium bedzie mialo wplyw réwniez wyposazenie nowego budynku oraz jego
funkcjonalnosé. W szczegélnosci pozytywnie wplynie budowa: duzej biblioteki dla studentow
i pracownikéw, sali wyktadowo-egzaminacyjnej, trzech pracowni komputerowych do
nowoczesnych metod nauczania jezykéw obcych oraz specjalnej sali wykladowej do emisji
glosu. Dzigki rozbudowie polepsza si¢ warunki lokalowe w szkole. Poza wymienionymi
powyzej pomieszczeniami zostanie rowniez utworzonych 6 sal wykiadowych z zapleczem.
Kazda bedzie przeznaczona dla 24-28 studentéw. Pozwoli to na zwigkszenie liczby stuchaczy
z 250 do okolo 400 os6b. Tym samym zostanie zwigkszona dostgpnosc oferty edukacyjnej
NKJO. Dodatkowym efektem powstania nowych sal bedzie rozszerzenie oferty edukacyjnej
kolegium o nauczanie nowych jezykéw np. rosyjskiego oraz mozliwo$¢ zwigkszenia liczby
stuchaczy na dotychczasowych kierunkach. Poszerzenie oferty pozwoli na efektywne i peine
wykorzystanie nowej infrastruktury. Dostosowanie istniejacych elementéw jak i budowa
nowej infrastruktury dla potrzeb oséb niepetnosprawnych zdecydowanie poprawi jakosc
pracy kolegium oraz wplynie na jego wizerunek. Placéwki, ktére nie sa dostosowane do
potrzeb niepetnosprawnych beda w przyszlosci tracily znaczenie, a wobec postepujacych
zmian norm spolecznych i prawnych na korzy$é niepetnosprawnych moga zupetinie zostac¢
wykluczone. Jednostka realizujac projekt nie tylko zapobiega takiemu wykluczeniu ale
zapewnia osobom niepelnosprawnym mozliwo$¢ ksztatcenia sig i rozwoju osobistego.
Realizacja projektu bedzie miata wiec znaczenie dla catego obszaru oddzialywania w aspekcie
wyréwnywania szans edukacyjnych wobec oséb niepetnosprawnych. Wyrownywanie

szans edukacyjnych dotyczy réwniez mtodziezy z obszaréw wiejskich. W roku 2008 az

87 stuchaczy NKJO pochodzita z obszaréw wiejskich oraz malych miejscowosci do 5 tys.
mieszkaricéw. Stanowi to 36% ogétu studentéw NKJO w Siedicach. Swiadczy to o duzym
znaczeniu jakie szkota peini dla mlodziezy wiejskiej i z matych miejscowosci. Zwigkszenie
ilosci sal dydaktycznych pozwoli przyjmowac jeszcze wigcej uczniéw ze wsi i malych miast.
Stworzenie nowoczesnych sal dydaktycznych obok poprawy ogéinego wizerunku szkoly
zapewni stuchaczom mozliwosé ksztalcenia sig na najwyzszym poziomie. Miodziez wiejska

i z malych miejscowosci, aby sprostaé konkurencji na rynku pracy musi przede wszystkim
uzyskaé wyksztatcenie na odpowiednim poziomie. Wplyw na to ma nie tylko jakos¢ pracy
nauczycieli ale takze znaczenie i prestiz ukonczonej szkoty.

Realizacja projektu ma wplyw na obydwa te czynniki, a wigc zwigksza szanse edukacyjne
miodziezy wiejskiej. Wplynie to takZe na zmniejszenie dysproporcji w dostepie do edukacji
pomiedzy obszarami wiejskimi, a miastami.

C7Innowacyjnos¢ projektu

Uzasadnienie (maksymalnie 5000 znakéw ze spacjami)

Przyjete w ramach planowanej inwestycji rozwigzania techniczne i technologiczne
uwzgledniaja wykorzystanie nowych technologii i potrzeby funkcjonalne uzytkownikow. W
dokumentacji uwzgledniono rozwiazania zapewniajace dostep dla os6b niepetnosprawnych.
Uzyte materiaty do konstrukcji poszczegéinych elementow projektu zapewniaja wysoka
jakogé, trwato$é, funkcjonalnosé oraz optymalizacje kosztéw utrzymania przedmiotowej
infrastruktury publicznej. Dodatkowo materialy wykorzystane podczas realizacji projektu
beda posiadaly niezbedne atesty i certyfikaty, i spetnialy wymogi bezpieczeristwa.

Ponadto Samorzad Wojew6dztwa Mazowieckiego - Beneficjent Projektu konsekwentnie
buduje organizacje wokoét celéw jakosciowych. Pierwszym krokiem na drodze do TQM w
Urzedzie Marszatkowskim bylo wdrozenie, a nastepnie doskonalenie systemu zarzadzania
jakoscia zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000. System ten pozwolit usprawnié
funkcjonowanie urzedu - usunaé zbedne biurokratyczne procedury, poprawi¢ jakos¢ ustug,
racjonalizowaé wydatkowanie srodkéw publicznych. Urzad wdrozyt takze system zarzadzania
srodowiskowego, zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 oraz system zarzadzania
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bezpieczenistwem i higiena pracy, zgodny z wymaganiami normy OHSAS 18001. W trakcie
wdrozenia jest natomiast system przeciwdziatania zagrozeniom korupcyjnym. W najblizszych
planach jest tez certyfikacja systemu zarzadzania bezpieczeristwem informacji, na zgodnosé
z wymaganiami normy 1SO 27001.

C8 Komplementarno$é - powigzanie projektu z innymi zrealizowanymil realizowanymi na danym

terenie projektami
[# Projekt jest komplementarny do innych projektow

C8.1 Projekt wraz z uzasadnieniem (maksymalnie 3000 znakow ze spacjami)

1. Inwestycja jest komplementarna z projektem zrealizowanym przez Akademie¢ Podlaska w
Siedlcach pn.: ,,Rewaloryzacja Patacu Oginskich w Siedlcach - Rozwéj Instytutu Informatyki
Akademii Podlaskiej" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, Priorytet I, Poddziatanie 1.3.1 - Regionalna infrastruktura edukacyjna.
Catkowita warto$é projektu to kwota 19 162 318,10 zt. Wysokos$¢ dofinansowania wyniosta
14 371 738,56 zi. Projekt zakladat rewaloryzacje i przebudowe Palacu. Przedsiewzigcie
przyczynito sie znacznie do wzrostu atrakcyjnosci turystycznej miasta Siedice i calego
regionu siedleckiego oraz jego znaczenia na tle wojewodztwa, a tym samym przyczyni sie
do wzrostu jego szans rozwojowych zaréwno w sferze spolecznej jak i gospodarczej. Patac i
| NKJO sasiaduja ze soba, oba projekty przewiduja utrzymanie tego samego stylu.
2. Inwestycja jest komplementarna z projektem kluczowym Miasta Siedice pn.: ,,Budowa
wewnetrznej obwodnicy miasta Siedice” umieszczonym przez Zarzad Wojewodztwa
Mazowieckiego na liscie duzych i kluczowych projektéw w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego, Priorytet lll, Dziatanie 3.1 Infrastruktura
g;ogowa, ktory jest w trakcie realizacji. Wysoko$¢ przyznanego dofinansowania wynosi 49
5
000,00 zt. Wybudowanie obwodnicy spowoduje udostepnienie miasta dla turystéw, w tym

zagranicznych, Jego realizacja przyczyni si¢ do zwigkszenia dostepnosci komunikacyjnej i
poprawy atrakcyjnosci inwestycyjnej miasta Siedice.

3. Przedsiewziecie jest komplementarne z inwestycja Instytucji Filmowej MAX-FILM SA
polegajacej na budowie kina w Siedicach. Kino zostato otwarte 01.05.2009 r. W budynku
znajduje

sie 4-salowe kino sieci ,,NoveKino", tworzonej przez Instytucje Filmowa MAX-FILM SA
nalezaca

do Samorzadu Wojewodztwa Mazowieckiego. Kino znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie
Parku Miejskiego ,,Aleksandria” oraz NKJO i stanowi dopetnienie funkcji kulturalnych
centrum

miasta.
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D Zgodnos¢ z dokumentami strategicznymi

D1 Zgodnosé z dokumentami strategicznymi szczebla regionalnego - ich celami i kierunkami

D1.1 Dokument
Lp. Nazwa dokumentu
1 [Strategia Rozwoju Wojewddztwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja), Uchwata
Nr 76/06 Sejmiku Wojewodztwa mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 roku
2 ojewddzki Program Wyréwnywania Szans Os6b Niepetnosprawnych i
Przeciwdziatania ich Wykluczeniu Spotecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadan
na Rzecz Zatrudniania Oséb Niepelnosprawnych w Wojewddztwie Mazowieckim na
lata 2004-2008, Uchwaty Nr 123/ 2004 Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 7
pazdziernika 2004 roku
3 |Wojewddzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2006-2009, Uchwata Nr 226/05,
Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 r.
D1.2 Wskazanie odpowiedniego zapisu w dokumencie i uzasadnienie (wykazanie zgodnosci
z celami i kierunkami)
Ad. Uzasadnienie
1 rzedmiotowy Projekt wpisuje sie w nastepujace kierunki dziatan Strategii: Kierunek

1.2. Wzrost poziomu wyksztalcenia i poprawa jakosci kadr ,,W zwiazku z bardzo
duzymi réznicami w poziomie wyksztatcenia ludnosci miejskiej (szczegdlnie duzych
miast) i wiejskiej, zmniejszenie tych réznic wymagac¢ bedzie podjgcia dziatan

na rzecz wyréwnania szans edukacyjnych dzieci i mtodziezy, pochodzacych z
obszaréw wiejskich i matych miast, a takze z rodzin najubozszych i Srodowisk
zmarginalizowanych (poprawa standardu budynkéw szkolnych i ich wyposazenia oraz
dojazdéw do szkal, podniesienie jakosci kadr, udoskonalenie systemu stypendialnego
dla dzieci i mtodziezy z rodzin najubozszych i zagrozonych marginalizacja).” Cel
bedzie realizowany poprzez nastgpujace dziatania:

-tworzenie lepszych warunkéw ksztalcenia poprzez inwestowanie w baze

o$wiatowa oraz wspieranie instytucji i osrodkéw edukacyjnych, w tym bibliotek; -
upowszechnianie umiejetnosci obstugi komputeréw i znajomosci jezykéw obcych (w
systemie szkolnym i pozaszkolnym oraz uczelniach wyzszych); -wspieranie rozwoju
szkolnictwa wyzszego w osrodkach subregionalnych; -dostosowanie kierunkow
ksztatcenia zawodowego do potrzeb regionalnych i lokalnych rynkéw pracy, zwlaszcza
w rejonach, w ktérych nastepuje restrukturyzacja duzych przedsigbiorstw, a dziatania
takie wymagac¢ beda opracowania lokalnych, a na ich podstawie regionalnych strategii
rozwoju ksztatcenia zawodowego; -likwidacje ograniczer w dostepie do edukaciji dzieci
i mlodziezy niepeinosprawnej w celu poprawy ich zdolnosci adaptacyjnych, poprzez
dostosowanie istniejacych i utworzenie nowych placéwek szkolno-wychowawczych,
rehabilitacyjno-wychowawczych i integracyjnych odpowiednio przystosowanych

do réznych rodzajéw niepetnosprawnosci; Kierunek 1.6. Intensyfikacja dziatan

na rzecz rozwigzywania probleméw spotecznych ,,Pogarszajgca si¢ sytuacja
ekonomiczno-spoteczna wielu rodzin i jednostek powoduje zwigkszanie sie kregu osob
zmuszonych do korzystania z pomocy spotecznej. Chcac przeciwdziata¢ postepujacej
marginalizacji calych grup spolecznych zaktada si¢ podjecie nastepujacych dziatan:"
-zapobieganie wykluczeniu spolecznemu, poprzez eliminowanie przyczyn i

skutkéw ubéstwa, bezrobocia, bezdomnosci, alkoholizmu i narkomanii oraz
niepelnosprawnosci (0s6b i rodzin oraz sprawujacych nad nimi opieke);

-wspieranie dziatar prowadzacych do likwidacji barier (architektonicznych,
komunikacyjnych, spotecznych i innych), utrudniajacych osobom niepetnosprawnym
mozliwo$é réwnoprawnego uczestnictwa w zyciu spotecznym i zawodowym; Osoby
niepelnosprawne sg gorzej wyksztatcone niz pozostata czes¢ spoleczenstwa,
poniewaz wyksztalcenie ponadpodstawowe posiada jedynie 56,7% mezczyzn i 46,8%
kobiet, a wyksztalceniem wyzszym legitymuje sie 7,2% oséb. Poziom wyksztatcenia
niepetnosprawnych mieszkancéw miast byt wyzszy niz oséb zamieszkalych na wsi.
Kierunek 4.4. Budowa i rozwéj infrastruktury spotecznej

LIstnieje konieczno$é tworzenia warunkéw dla realizacji potrzeb oSwiatowych,
kulturalnych, zdrowotnych i rekreacyjnych spotecznosci lokalnych. Mieszkaricom
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malych miast i wsi nalezy utatwi¢ dostep do placéwek oswiatowych i ochrony zdrowia
(zwlaszcza specjalistycznych).

Dla realizacji celu podjete zostang nastepujace zadania:"

-doinwestowanie placowek oswiatowych, w tym placéwek szkolnictwa specjalnego,
ogoéinodostepnych bibliotek oraz szkét policealnych i zakladéw ksztatcenia
nauczycieli, -dalsze ksztaltowanie zaplecza instytucjonalnego i bazy materialnej dla
rozwoju kultury i turystyki oraz sportu i kultury fizycznej,

-odpowiednie doinwestowanie bibliotek pedagogicznych, bedacych waznym
elementem infrastruktury spolecznej w wojewédztwie mazowieckim, spowoduje, ze
beda stuzyly nie tylko nauczycielom i studentom, lecz takze stana sie dla swojego
srodowiska, miasta czy rejonu centrami informacyjno-kulturalnymi.

2

[Projekt jest spéjny z tym dokumentem w nastepujacych punktach Cel strategiczny
nr 2 - Zwigkszanie dostepu os6b niepetnosprawnych do ksztatcenia i podnoszenia
kwalifikacji, poprzez

-Wspieranie dzialann umozliwiajacych dzieciom i mlodziezy niepeinosprawnej
edukacje w publicznych i niepublicznych placéwkach oéwiatowo - wychowawczych.
-Zwigkszanie dostepu oséb niepetnosprawnych do ustawicznego ksztalcenia i
przekwalifikowywania zawodowego

-Rozszerzanie mozliwo$ci podnoszenia umiejetnosci zawodowych przez osoby
niepetnosprawne np. poprzez kursy, szkolenia doskonalenia zawodowego. Cel
strategiczny nr 7 - Wyréwnywanie réznic w podregionach spoleczno-gospodarczych
wojewodztwa mazowieckiego.

-Zwiekszenie dostepnosci oséb niepetnosprawnych, w tym w szczegélnosci dzieci i
miodziezy do placowek edukacyjnych na wszystkich poziomach nauczania poprzez
likwidacje istniejacych barier w zakresie poruszania si¢ i komunikowania.

Cel strategiczny Programu:

Utrwalanie dziedzictwa kulturowego regionu w celu budowania tozsamosci regionalnej
oraz promocji turystycznej Mazowsza w kraju i za granica w polaczeniu z aktywizacja
obywatelska i zawodowa spolecznosci lokalnych; Kreowanie turystycznych pasm
przyrodniczo - kulturowych Cele operacyjne:

-Zachowanie materialnej i niematerialnej spuscizny historycznej regionu,

-Ochrona i ksztattowanie krajobrazu kulturowego wsi i miast historycznych,

-Utrwalanie zasobow dziedzictwa kulturowego w $wiadomosci mieszkancow,

-Promocja waloréw kulturowych Mazowsza z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii,

-Zwiekszenie dostepnosci obiektéw zabytkowych poprzez ich wykorzystanie dla funkcji

urystycznych, kulturalnych i edukacyjnych - kreowanie pasm przyrodniczo -
kulturowych.

Projekt jest spojny z gtéwnymi Celami Programu w nastepujacych obszarach i
dziataniach.

Cel I. Zachowanie materialnej i niematerialnej spuscizny historycznej regionu

Dziatanie 4.
apobieganie degradacji zabytkéw. Wspieranie rewaloryzacji obiektéw zabytkowych i
dziatan stuzacych opiece nad zabytkami.
Cel V. Zwigkszanie dostepnosci obiektéw zabytkowych poprzez ich wykorzystanie dla
funkeciji turystycznych, kulturainych i edukacyjnych Dziatanie 2.

spieranie dzialan dotyczacych komercyjnego wykorzystania obiektow zabytkowych
na cele kulturalne, turystyczne i edukacyjne.

D2Zgodnoéé z dokumentami strategicznymi o charakterze lokalnym (strategie rozwoju
lokalnego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, lokalne programy
rewitalizacji, itp. )

D2.1 Dokument
Lp. Nazwa dokumentu
1 [Zaktualizowana Strategia Rozwoju Miasta Siedice do roku 2015, Uchwata Nr

XX1X/229/2007 Rady Miasta Siedice z dnia 30 listopada 2007 roku

2 |Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Siedice na lata 2007-2013, Uchwata Nr

XXXI111/420/2008 Rady Miasta Siedice z dnia 26 wrzesnia 2008 r.

3

Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Siedice,
Uchwata Rady Miasta Siedlce Nr XXXIX/620/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku

D2.2 Wskazanie odpowiedniego zapisu w dokumencie i uzasadnienie (wykazanie zgodnosci)
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Ad.

Uzasadnienie

Brak wystarczajacej liczby nauczycieli jezykow obcych jest jednym z istotnych
zagrozen wskazanych w dokumencie. Dlatego tez niniejszy Projekt wpisuje sie bardzo
jasno w cel strategiczny dokumentu: 2

i:eﬁ.L\_Il_v&g‘C{)ST ROLI SIEDLEC JAKO SUBREGIONALNEGO OSRODKA EDUKACJI |
Przewidywanymi dzialaniami dla realizacji tego celu sam.in.: -A.2.1 Wspieranie rozwoju
szkolnictwa wyzszego.

-A.2.2 Podnoszenie stanu technicznego obiektoéw szkét i placowek, w tym
dostosowanie do potrzeb os6b niepelnosprawnych.

-A.2.3 Poprawa stanu i wyposazenia infrastruktury dydaktycznej i pomocniczej

w obiektach i ich otoczeniu spierajacej upowszechnianie nowoczesnych metod
nauczania. -A.2.6 Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

-A.2.8 Utrwalanie i wzmacnianie tozsamosci kulturowej i historycznej miasta, w tym
odbudowa, rekonstrukcja i rewitalizacja obiektéw zabytkowych. Powyzsze dziatania
beda przeprowadzone podczas realizacji Projektu. Tym samym przyczyni sig¢ on do

}grealizowania cytowanego celu strategicznego tego dokumentu.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Siedice jest spojny z uchwalong ,,Strategia
rozwoju Miasta do 2010 roku™ oraz z ,,Planem Rozwoju Lokalnego Miasta Siedlce do
2013 roku", ktore nakreslajq cele rozwoju miasta. Program Rewitalizacji precyzuje
jednak dzialania majace na celu rewitalizacje obszaru miejskiego wymagajacego
szczegolnego wsparcia. Wiekszo$¢ dziatan przewidzianych do realizacji przez
niniejszy program wynika z zatozen programowych Strategii Rozwoju Wojewodztwa
Mazowieckiego. Sa to zaréwno zadania, ktérych wdrozenie nalezy do kompetenciji
wiadz samorzadowych Miasta Siedlec, jak rowniez inne projekty, ktérych realizacja
zalezy od zaangazowania wiadz wojewodztwa, lokalnej spolecznosci lub inwestorow
zewnetrznych.

LPR wskazuje NKJO jako jedna z placéwek oswiatowo wychowawczych, ktére peinia
wazna funkcje uzupelniajacq dia prawidtowego dziatania systemu oswiaty w miescie.
Dodatkowo dokument stwierdza, ze ,,wysoka jakosé oferty edukacyjnej to takze wysoki
poziom merytoryczny nauczycieli. W latach 2007-2013 beda oni mogli skorzystac ze
studiow, szkolen i innych systemoéw doksztatcania, wspotfinansowanych ze srodkow
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Dziatania lil. ,Wysoka jako$¢ systemu
oswiaty", Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki."

W wyniku przeprowadzonej analizy wielokryterialnej wyodrebniono obszary miasta, w
ramach ktérych beda realizowane inwestycje zgodne z zalozeniami LPR. Za obszary
takie uznano m.in.:

-Strefe nr 6 o powierzchni ok. 118 ha - obejmujaca obszar Centrum Miasta Siedice tj.
ulice: -Astanowicza, Konarskiego, Kosciuszki, Floriariska, Sekulska, Kolejowa, Wojska
Polskiego, Pitsudskiego, 10 Lutego, Cmentarna, Wojskowa

Priorytetem dla tej strefy jest odtworzenie historycznego XIX wiecznego zalozenia
arbanistycznego Rynku Gléwnego Miasta Siedlce oraz rewitalizacja kwartatu
historycznej zabudowy ulic Centrum Miasta Siedlce. Szczeg6lne znaczenie dla tej
strefy jest modernizacja przestrzeni publicznej ulic i chodnikéw w tym wybudowanie
$ciezek rowerowych oraz terenéw kolejowych i pokolejowych. Celem rewitalizacji
obszaru jest:

-zwigkszenie potencjatu turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i
terenom zdegradowanym nowych funkcji spoleczno - gospodarczych,

-renowacja budynkéw o wartosci architektonicznej i znaczeniu historycznym oraz

ich adaptacja na cele publiczne: sportowo-rekreacyjne, gospodarcze i kulturalne, -
uratowanie przed zniszczeniem zabytkowych obiektow na terenie Rynku Gléwnego, -
wzrost znaczenia kultury, jako czynnika stymulujacego rozwaj spofeczno-gospodarczy
miasta Siedlce.

W ramach planowanych zadan w tej strefie przewidziano realizacje projektu rozbudowy
NKJO. W ponizszej tabeli znajduje sie opis planowanej inwestycji zamieszczony w
uchwalonym LPR miasta Siedlice na lata 2007-2013.

Niniejsza inwestycja jest w catosci ujeta w planowanych zadaniach w zakresie
rewitalizacji miasta Siedice.

W czesci dotyczace] kierunkéw zagospodarowania przestrzennego kolejno przyjeto
ustalenia wyznaczajgce:

-Kierunki zmian struktury przestrzennej i przeznaczenia terenéw miasta, -Obszary oraz
zasady ochrony s$rodowiska i jego zasobow, -Obszary i zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego, -Kierunki rozwoju systeméw komunikaciji, -Kierunki rozwoju systemow
infrastruktury technicznej, -Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o
znaczeniu lokalnym, -Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu

ponad-lokalnym, -Obszary obowiazkowego sporzadzenia planéw oraz obszary
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przeksztatcen i rehabilitacji, -Obszary zamierzonego sporzadzenia miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego, granice terenéw zamknietych .

Jednym z kluczowych zadan przewidzianych w Studium jest ochrona wartosci
kulturowych. Bedzie ona polegata m.in. poprzez przywrocenie pierwotnego ksztaltu
placow historycznych: przy Ratuszu, Kosciele pod wezwaniem sw. Stanistawa
utrwalanie i wzmacnianie tozsamosci kulturowej i historycznej miasta- rewaloryzacja
zespotu parkowo-patacowego "Aleksandria" oraz terenow przylegtych (w tym NKJO-
rekonstrukcja zabytkowej kamienicy).
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E Wplyw projektu na realizacje polityk horyzontalnych

E1 Wplyw projektu na polityke réwnych szans i polityke zatrudnienia

E1.1 Wplyw projektu na polityke réwnych szans Pozytywny
(maksymalnie 5000 znakéw ze spacjami)

Przedsiewzigcie charakteryzuje pozytywny wplyw na polityke rownych szans. Kazde
panstwo czlonkowskie zobligowane jest do funkcjonowania w oparciu o przepisy
zapobiegajace dyskryminacji wynikajace z Traktatu ustanawiajacego Wspéinote
Europejska oraz szeregu dyrektyw.

Projekt zaklada modernizacje kolegium tak aby bylo ono dostosowane do pracy z osobami
niepelnosprawnymi. Mozliwo$¢ uczeszczania do uczelni stuchaczy niepetnosprawnych
sprzyja zmniejszeniu ich marginalizacji oraz wykluczeniu spotecznemu.

Dodatkowo dzieki zwigkszeniu liczby stuchaczy mogacych ksztalci¢ si¢ w NKJO zwigkszy
sie takze dostepnosé uczelni dla oséb z obszaréw wiejskich. Tak wigc realizacja projektu
zwieksza szanse edukacyjne mtodziezy wiejskiej. Wplynie to takze na zmniejszenie
dysproporcji w dostepie do edukacji pomigdzy obszarami wiejskimi, a miastami.

Nowo powstala infrastruktura edukacyjna bedzie dostepna dla wszystkich bez wzgledu na
pleé, rase, pochodzenie etniczne, religie lub swiatopoglad oraz wiek.

E1.2 Wplyw projektu na polityke zatrudnienia Pozytywny
(maksymalnie 3000 znakow ze spacjami)

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie miato pozytywny wplyw na polityke zatrudnienia.
Polityka zatrudnienia jest stosunkowo nowga polityka, ktora stara sie¢ normowac Unia
Europejska. Podczas Szczytu Luksemburskiego w listopadzie 1997r przyjeto Traktat
Amsterdamski i stworzono podstawy formutowania Europejskiej Strategii Zatrudnienia.
Nadano jej réwniez priorytetowy charakter. Strategia opiera sig¢ na czterech filarach:
zatrudnianie, przedsigbiorczos¢, zdolnos¢ adaptacyjna pracownikéw i pracodawcow
oraz rownosé szans. Cele, priorytety i dziatania w obszarze polityki zatrudnienia Polska
uwzglednita w Krajowej Strategii Zatrudnienia.

Efektem realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia bedzie nowoczesna infrastruktura
edukacyjna zapewniajaca warunki nauczania na najwyzszym poziomie. Nauczycielskie
Kolegium Jezykéw Obcych ksztalci nauczycieli jezykow obcych, ktérych znajomos¢ jest
teraz tak istotna dla znalezienia dobrego zatrudnienia.

E2 Wplyw projektu na polityke spoteczeristwa informacyjnego Pozytywny

(maksymalnie 3000 znakow ze spacjami)

Projekt charakteryzuje pozytywny wplyw na polityke spoleczenstwa informacyjnego. Termin
spoleczenistwa informacyjnego pojawit si¢ w 1963 r. w Japonii dla okreslenia spoteczeristwa
opartego na technologiach informatycznych, postugujacego sig informacja w zyciu
codziennym. Podstawa spoleczeristwa informacyjnego jest tatwy, niczym nieskrepowany
dostep do informacji, a zarazem narzedzia ulatwiajace jej wyszukanie, przetwarzanie,
wykorzystanie i przekazanie. Wéréd giéwnych cech spoleczeristwa informacyjnego
wymienia sie m.in. dominacje sektora ustug w gospodarce, dominacje specjalistow w
strukturze zawodowej. Edukacja staje sie czynnikiem warunkujacym przynalezno$é do
globalnego spoleczenstwa informacyjnego. Poziom zycia spofecznego zalezy od poziomu
jego wyksztatcenia. Wyksztatcone spoteczenstwo posiada umiejetno$é elastycznego
dostosowania sie do trendéw i nowosci panujacych w nowoczesnej gospodarce rynkowej.
Niska jako$¢ ksztalcenia wigze sig z wykluczeniem ze spoteczeristwa, a tym samym
nienadazaniem za rozwojem gospodarczym.

Przedmiotowa inwestycja poprzez stworzenie warunkéw do nauki na najwyzszym poziomie
z zastosowaniem nowoczesnych narzedzi informatycznych i multimedialnych przyczyni

sie do wzrostu poziomu kwalifikacji oraz zdolnos$ci absolwentéw do wszechstronnego
wykorzystania mozliwosci oferowanych przez nowe techniki, technologie i urzadzenia, co
wplynie na jakos$¢ zycia zaréwno indywidualnego jak i zbiorowego. Rozwéj absolwentow
kolegium w tym kierunku przelozy si¢ p6zniej na sposoby prowadzenia przez nich zajec¢

w oparciu o nowoczesne technologie. W tym zakresie projekt realizuje zatozenia polityki
spoleczenstwa informacyjnego. Polityka ta realizowana bedzie rowniez poprzez zapewnienie
informacji i promocji projektu. Informacje o projekcie beda ogélnodostepne, zamieszczone
m.in. na stronie internetowej Beneficjenta oraz w miejscach powszechnych. Promocja
projektu prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi w tym zakresie.
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E3 Polityka ochrony srodowiska

E3.1 Wplyw projektu na polityke ochrony srodowiska Neutralny
(maksymalnie 5000 znakow ze spacjami)

Przedmiotowy projekt bedzie realizowany z uwzglednieniem wszystkich zasad ochrony
$rodowiska naturalnego. Zaréwno projektowane obiekty jak i sposob ich realizacji nie
stwarzaja zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw tych budynkéw i
ich otoczenia. Oddzialywanie przedsiewziecia na Srodowisko bedzie zwigzane wylacznie
z procesem budowlanym. Bedzie ono jednak krétkotrwate i odwracalne. Wykonawca
robét budowlanych zobowigzany zostanie do realizacji inwestycji z poszanowanie
$rodowiska naturalnego. Analiza fazy eksploataciji i poszczegolnych czynnikéw mogacych
niekorzystnie wplywaé na srodowisko wykazata, ze ich oddzialywanie bedzie miescito

si¢ w granicach obowiazujacych norm. Wplyw na srodowisko w zakresie klimatu
akustycznego bedzie jednak miat charakter krétkotrwaly, przej$ciowy i ograniczony
jedynie do pory dziennej i najblizszego otoczenia obiektu.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza bezposrednim i posrednim wplywem
potencjalnego oddziatlywania przedsigwzigcia na obszary chronione. Najblizsze
potencjalne obszary chronione to (odlegly 3 km):

-Rezerwat Stawy siedleckie pokrywajacy sig¢ z Doling Liwca okreslony w pazdzierniku 2008
r. W zwiazku z powyzszym mozna stwierdzic, Ze projekt jest neutralny pod wzgledem
oddzialywania na srodowisko.

E3.2 Wplyw projektu na obszary Natura 2000 Neutralny
(maksymalnie 3000 znakow ze spacjami)

Obszary Specjalnej Ochrony (zgodnie z Dyrektywa RE 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptakéw ) oraz
Specjalne Obszary Ochrony (zgodnie z Dyrektywa RE 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory)

Projekt nie wywrze istotnego oddzialywania na obszar NATURA 2000 w zwigzku z

tym iz inwestycja polega na modernizacji, rozbudowie i rozbiérce budynkow, a takze
zagospodarowaniu terenu wokét istniejacej plecowki oswiatowej w obrebie zabudowy
miasta, w odleglosci okoto 3 km od najblizszego obszaru Natura 2000. Na podstawie
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatlywaé na srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowarn zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigewzigcia do sporzadzenia

raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. 2004 Nr 257 poz. 2573 z p6z. zm.) -
planowane przedsiewzigcie nie zostato zaliczone do mogacych znaczaco ani potencjalnie
oddziatywa¢ na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ zatem poza bezposrednim i posrednim wplywem
potencjalnego oddzialywania przedsiewzigcia na obszar Natura 2000. Najblizsze
potencjalne obszary to:

-DOLINA LIWCA PLB140002 zakwalifikowany jako Obszar Specjalnej Ochrony 15.04.2004 r.

E3.3 Wplyw projektu na poprawe efektywnosci energetycznej Pozytywny
(maksymalnie 3000 znakéw ze spacjami)

Projekt bedzie miat pozytywny wplyw na zagadnienia z zakresu efektywnosci
energetycznej. Zastosowane materialy budowlane, izolacje termiczne oraz wentylacja
mechaniczna z odzyskiem ciepta sa przyjazne Srodowisku oraz nie pozwola na
niepotrzebna utrate ciepta i jego emisje do atmosfery. Przyczynia si¢ one w sposob
bezposredni do oszczednosci energii. Wykonawcy robét w poszczegéinych branzach
beda sie kierowali zasada jak najmniejszej energochtonnosci podczas procesu
inwestycyjnego.
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H Partnerstwo w ramach projektu

[ Istnieje partnerstwo
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I Oswiadczenia Beneficjenta

1 Oswiadczenie dot. rzetelnosci dokumentacji projektowej

Oswiadczenie Beneficjenta

Oswiadczam, ze zgodnie z mojg najlepszg wiedzg i dobrg wiarg informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie oraz zalaczonych do niego dokumentach sg prawdziwe a kwota dofinansowana

stanowi minimum niezbedne dia realizacji projektu.

7 TAK

12 Trwalosé projektu

Oswiadczenie Beneficjenta

Oswiadczam, ze zgodnie z art.57 ust. 1 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006 r. ustanawiajacego przepisy ogdlne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci i uchylajgcego rozporzadzenie (WE)
nr 1260/1999, i

W te_m‘:itnie pieciu lat (a w przypadku MSP w terminie trzech lat) od zakonczenia finansowej realizacji
projektu,

nie zostanie poddany on zasadniczym modyfikacjom majacym wptyw na jej charakter lub warunki
jego realizacji lub powodujgcym uzyskanie nieuzasadnionej korzysci oraz wynikajgcym ze zmiany
charakteru wiasnosci elementu infrastruktury albo z zaprzestania dziatalno$ci produkcyjnej.

w7 TAK

I3 Promocja projektu

Oswiadczenie Beneficjenta

Oswiadczam, Ze dzialania informacyjno - promocyjne n.t. projektu poprowadzone bedg zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajgcego
szczegotowe zasady wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajacego przepisy
ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci oraz rozporzgdzenia (WE) nr 1080/2008 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

7 TAK

14 Podatek VAT

Oswiadczenie Beneficjenta

Oswiadczam, ze realizujac projekt nie bede mogt odzyskac w zaden sposéb poniesionego kosztu
podatku VAT, ktérego wysokosé zostata okreslona w kategorii wydatki kwalifikowane w formularzu
whniosku od dofinansowanie.

Jednoczesnie zobowigzuje sie do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu czgsci poniesionego
podatku VAT, jezeli zaistniejg przestanki umozliwiajgce odzyskanie tego podatku. (Por. z art. 91 ust.
7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz.U. 2004. Nr 54, poz. 535, z poézn.

zm.)

| TAK |

15 Zakaz podwdjnego finansowania tych samych wydatkow

Oswiadczenie Beneficjenta

25
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Oswiadczam, ze realizujac powyzszy projekt:

- nie zrefundowano tego samego wydatku w ramach dwéch réznych projektow wspétfinansowanych ze
srodkow funduszy strukturalnych lub Funduszu Spéjnosci;

. nie zrefundowano kosztow podatku VAT ze $rodkow funduszy strukturalnych lub Funduszu Spéjnosci,
a nastepnie nie odzyskano tego podatku ze srodkéw budzetu panstwa zgodnie z ustawg z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz.U. 2004. Nr 54. poz. 535, z pbzn. zm.)

» nie zakupiono $rodka trwatego z udziatem $rodkéw dotacji krajowej a nastepnie nie zrefundowano
kosztéw amortyzacji tego srodka trwatego w ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spéjnosci;
- nie otrzymano refundaciji ze §rodkéw funduszy strukturalnych lub Funduszu Spdéjnosci na wydatek,
ktory wczesniej zostat sfinansowany z preferencyjnej pozyczki ze srodkéw publicznych oraz nie
dokonano niezwlocznego zwrotu refundowanej czgscl tej pozyczki

» od momentu podpisania umowy o dofinansowanie nie bede ubiegat si¢ o refundacje kosztow
zawartych w niniejszym projekcie ze érodkéw Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spgjnosci oraz

nie ubiegam sie o zrefundowanie tych samych kosztow w ramach roznych projektéw ztozonych w
odpowiedzi na niniejszy konkurs.

W TAK
i6 Pomoc publiczna

16.1 Stosowanie Pomocy publicznej i pomocy de minimis

Oswiadczenie Beneficjenta

O3wiadczam, ze powyzszy projekt bedzie realizowany zgodnie z prawodawstwem unijnym w zakresie

stosowania Pomocy publiczne] lub pomocy de minimis oraz w oparciu o wiasciwe przepisy krajowe.

[ NIE DOTYCZY |

16.2 Wykluczenie z ubiegania sie o dofinansowanie

Oswiadczenie Beneficjenta

O3wiadczam, Ze realizujac powyzszy projekt nie podlegam wykluczeniu o ktérym mowa w art. 211
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

W przypadku zaistnienia sytuacji wykluczajacej mnie z mozliwosci otrzymania dofinansowania na
podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych niezwtocznie poinformuje
o tym Instytucje Zarzgdzajgcq i Instytucje Posredniczaca Il

7 TAK
16.3 Obowigzek zwrotu pomocy publicznej wydanej przez Komisj¢ Europejska

Oswiadczenie Beneficjenta

D3wiadczam, ze nie cigzy ha mnie obowigzek zwrotu pomocy publicznej wydany przez Komisje

Europejska.

TAK |

16.4 Oswiadczenie dot. trudnej sytuacji ekonomicznej

Oswiadczenie Beneficjenta

Osawiadczam, iz nie jestem przedsiebiorcg znajdujacym sie w trudnej sytuacji ekonomicznej w
rozumieniu pkt. 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspéinotowych dotyczgcych pomocy
panstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrozonych przedsigbiorstw (Dz. Urz. UEC 244 z

01.10.2004).

INIE DOTYCZY l
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16.5 Oswiadczenie dot. nieotrzymania pomocy publicznej

Oswiadczenie Beneficjenta

O3awiadczam, ze nie otrzymatem wczesniej pomocy publicznej/de mnimis w ramach wydatkow ujetych w
niniejszym projekcie.

TAR |

17 Oswiadczenie o niekaralnosci

17.4 Oswiadczenie o niekaralnosci dla oséb fizycznych

Oswiadczenie Beneficjenta

Oswiadczam, ze nie jestem przedsiebiorca, ktdry zostat skazany prawomocnym wyrokiem za
przestepstwo: skiadania fatszywych zeznan, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodnosci
dokumentéw, obrotem pieniedzmi i papierami wartosciowymi, przeciwko systemowi bankowemu,
karnoskarbowe albo inne zwigzane z wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej lub popetnione w celu
osiggniecia korzysci majagtkowych.

[ NIEDOTYCZY |

17.2 Oswiadczenie niekaralnosci dla oséb prawnych

Oswiadczenie Beneficjenta

Oswiadczam, ze jako czlonek lub reprezentant organu zarzgdzajgcego (wykonawczego)/ wspalnik/
kierownik jednostki organizacyjnej nie zostatem skazany prawomocnym wyrokiem za przestgpstwo:
skladania fatszywych zeznan, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodnosci dokumentow, obrotem
pieniedzmi i papierami wartosciowymi, przeciwko systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne
zwiazane z wykonywaniem dziatainosci gospodarczej lub popetnione w celu osiggniecia korzysci
majgtkowych.

| TAK =

I8 Oswiadczenie o zabezpieczeniu wkladu wlasnego i posiadaniu $rodkéw niezbgnych
na realizacje projektu

Oswiadczenie Beneficjenta

18.1 [O&wiadczam, ze zagwarantuje wystarczajace $rodki finansowe na pokrycie wktadu wtasnego
na zrealizowanie projektu zgodnie z prawodawstwem krajowym i unijnym.

7 TAK

Oswiadczenie Beneficjenta

18.2 [Odwiadczam, ze zagwarantuje srodki finansowe na pokrycie 100 % wydatkow zwigzanych z
realizacjg projektu do czasu uzyskania refundacji.

K 1

19 Oswiadczenie o niezaleganiu ze sktadkami ZUS, podatkami i innymi wymaganymi
prawem daninami publicznym

Oswiadczenie Beneficjenta

Oswiadczam, iz hie zalegam z uiszczeniem podatkdw, opfat, skfadek na ubezpieczenia spoteczne |
zdrowotne i innych danin publicznych wymaganych prawem.
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7 TAK

110 Oswiadczenie stosowaniu PZP

Oswiadczenie Beneficjenta

Oswiadczam, iz wszelkie dziatania w ramach projektu zwigzane z podejmowaniem zamowien
publicznych beda realizowane zgodnie z prawem wspdinotowym oraz z Ustawg z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

v TAK
111 Oswiadczenie dot. kontroli zamoéwien publicznych

Os$wiadczenie Beneficjenta

Oswiadczam, ze przed dniem zlozenia niniejszego wniosku o dofinansowanie zawarto umowe

o udzielenie zamowienia publicznego zwigzanego z realizacjg niniejszego projektu, stosujgc

procedury przewidziane Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych. W

zwigzku z powyzszym zobowiazuje sie poddac kontroli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
ning?jszego projektu w zakresie prawidtowosci przedmiotowego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego.

[TAK

112 O$wiadczenie dot. udzielania informacji na potrzeby ewaluacji

Oswiadczenie Beneficjenta

Wyrazam zgode na udzielanie informacji na potrzeby ewaluaciji (ocen), przeprowadzanych przez
Instytucje Zarzadzajaca, Instytucje Posredniczaca Il lub inng uprawniong instytucje Iub jednostke
organizacyjna.

v TAK
113 Uzupelnienie zalgcznikow

Oswiadczenie Beneficjenta

Zobowiazuje sie do dostarczenia, wszystkich zatacznikéw wymaganych na dalszych etapach weryfikacji
wniosku o dofinasowanie w terminach okreslonych w Regulaminie konkursu.

TAK |

114 Zobowiazanie do osiagniecia i utrzymania celow projektu

Oswiadczenie Beneficjenta

Oswiadczam, 12 informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dotgczonych do niego zgodnie z
wykazem zatgcznikéw dokumentach sg zgodne z prawda.

Jednoczeshie oswiadczam, iz jestem éwiadomy/-a praw i obowigzkéw zwigzanych z realizacjg Projektu
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-2013, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia
niniejszego wniosku zobowigzuje sie do osiagnigcia i utrzymania celdw i planowanych efektow
Projektu.

v TAK
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J Wykaz zatacznikow

[~ Projekt zgtoszony do konkursu z preselekcja

[# Projekt zgloszony do konkursu bez preselekcji

LP | Nazwa zalacznika |

Wystepuje

Zataczniki skladane wraz z Wnioskiem o dofinansowanie

1.

Studium wykonalnosci / biznes plan.

TAK

Formularz do Whiosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziatywania na
$rodowisko (zatacznik 1a) - zgodnie z Projektem Wytycznych Ministra Rozwoju
Regionalnego

w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programow
operacyjnych oraz ustawg z dnia 3 pazdziemnika 2008 r. o udostepnianiu
informacji

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

TAK

Z7aswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow Natura
2000 (zatacznik 1b) - zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego
w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedsiewzieé¢ wspéHinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw
operacyjnych dotyczacymi postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko - jezeli dotyczy.

TAK

Dokumentacja w zakresie oceny oddziatywania na srodowisko - zgodnie

z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postgpowania

w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwzigc
wspotfinansowanych z krajowych

lub regionalnych programéw operacyjnych oraz Ustawa z dnia 3 pazdziernika
2008 .

o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1227) — jezeli dotyczy.

NIE DOTYCZY

o

Wyciag z dokumentacji technicznej, mapy, szkice lokalizacyjne - jezeli dotyczy.

TAK

Dokumenty, dotyczace zagospodarowania przestrzennego (kopia decyzji o
warunkach zabudowy lub kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji lub
wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) - jezeli
dotyczy.

TAK

=

Dokument potwierdzajacy forme prawng Wnioskodawcy (np. KRS, EDG).

TAK

©

Dokument upowazniajacy osobg/osoby do reprezentowania VWnioskodawcy-
jezeli dotyczy.

TAK

Dokumenty niezbedne do oceny finansowe] kondycji Wnioskodawcy: - bilans i
rachunek zyskéw i strat lub sprawozdanie finansowe za ostatni zamknigty rok
obrotowy;

w przypadku jst - opinia sktadu orzekajacego RIO o sprawozdaniu z wykonania
budzetu za ostatni rok lub uchwata o przyjeciu budzetu (bez zatgcznikow
finansowych), uproszczone sprawozdanie fianasowe (bilans i rachunek zyskow
i strat za ostatni zamkniety rok obrotowy). W przypadku Wnioskodawcow
nowopowstatych — inne wiarygodne dokumenty potwierdzajace sytuacje
finnasowa,.

TAK

10.

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia.

TAK

1.

Poswiadczenia o wspoHinansowaniu Projektu przez instytucje partycypujace
finansowo w kosztach — jezeli dotyczy.

NIE DOTYCZY
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Zestawienie rzeczowo - warto$ciowe planowanych prac oraz zakupow w
ramach projektu - jezeli dotyczy.

TAK

13.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu.

TAK

14.

Harmonogram wydatkow.

TAK

16.

Inne niezbedne dokumenty wymagane prawem lub kategorig Projektu.

NIE DOTYCZY

Zatgczniki, dotyczace pomocy de minimis:

Kopie zaswiadczen lub oswiadczenie o udzielonej pomocy de minimis
wraz tabelg wypetniong na podstawie otrzymanych przez Wnioskodawceg
zaswiadczen z ostatnich 3 lat — jezeli dotyczy.

NIE DOTYCZY

Zataczniki sktadane przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie:

Harmonogram realizacji zaméwien publicznych w ramach projektu - jezeli
dotyczy.

NIE

Kopia pozwolenia na budowe — jezeli dotyczy.

NIE

Dokumenty potwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia.

NIE

Kopia umowy prowadzenia rachunku bankowego, osobnego dla danego
Projektu.

NIE

Zaswiadczenie wydane przez Departament Opfat Srodowiskowych Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego o sposobie wywigzywania
sie

z obowigzku uiszczania optat za korzystanie ze srodowiska (zachowuje
waznos¢ przez szes¢ miesigcy).

NIE DOTYCZY

Z?(éwiadczenia z Urzedu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w optacaniu
skiadek

i podatku (nie dotyczy jednostek samorzadu terytorianego).

UWAGA: zaswiadczenia uzyskane z Urzedu Skarbowego i Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych zachowujg waznos¢ przez trzy miesigce.

W przypadku, gdy ich waznos¢ wygasnie przed terminem podpisania Umowy
o dofinansowanie, Whnioskodawca powinien przedfozyé nowe, aktualne
zaswiadczenia.

NIE DOTYCZY

Dokumentacja dotyczaca ponownej oceny oddziatywania na srodowisko,

w przypadku koniecznoéci przeprowadzenia ponownej oceny w toku
postgpowania

o uzyskanie pozwolenia na budowe/zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej —dostarczana przez Beneficjentéw obligatoryjnie przed podpisaniem
umowy

o dofinansowanie, w terminie wskazanym przez MJWPU.

NIE DOTYCZY

[nne niezbedne dokumenty wymagane prawem [ub kategorig - jezeli dotyczy.

NIE DOTYCZY

Inne zatgczniki

[ NIE DOTYCZY

Dane osoby (0s6b) upowaznionej do podpisania wniosku i reprezentowania beneficjenta

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku aplikacyjnym
na potrzeby MJWPU zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych .
(Dz. U.z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

Imig i nazwisko Stanowisko
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