

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1600/97/15
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 listopada 2015 r.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NAKŁADOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu (w PLN)

Wnioskodawca: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Numer projektu: MJWPU.420-8/14, RPMA.04.04.00-14-002/14

Tytuł projektu: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400 – 546+800 gm. Czosnów”

	Rok 2007 r.		Rok 2008 r.		Rok 2009 r.		Rok 2010 r.		Rok 2011 r.		Rok 2012 r.		Rok 2013 r.		Rok 2014 r.		Rok 2015 r.		RAZEM		
	IV kwartał	128 069,50	18 073,08	18 073,08	7 500,00	960,00	17 542,18	104 550,00	51 239,60	2 500,00	663 954,27	6 893 441,86	1 405 918,46	6 880 060,86	1 387 468,46	8 904 840,71					
Koszty kwalifikowane																					
Roboty budowlane - montażowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dokumentacja techniczna	128 069,50	-	-	3 000,00	-	-	-	92 865,00	35 985,00	2 500,00	884,00	-	-	-	-	-	-	-	-	263 303,50	
Nadzór autorski	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 450,00	
Koszt zakupu gruntu	-	-	-	-	-	-	16 231,00	-	-	-	-	-	-	26 642,88	12 497,00	-	-	-	-	55 370,88	
Koszty związane z wykupem gruntu	-	18 073,08	4 500,00	960,00	1 311,18	11 685,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 529,26	
Inne usługi związane z realizacją projektu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 254,60	
ŁĄCZNE KOSZTY KWALIFIKOWANE																					9 293 748,95
Koszty niekwalifikowane	6 740,50	3 886,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 627,42
Dokumentacja techniczna	6 740,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 740,50
Operat geodezyjno – prawny (kara umowna)	-	3 886,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 886,92
ŁĄCZNE KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE																					10 627,42
ŁĄCZNE CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU																					9 304 376,37

Warszawa, dnia 02.11.2015 r.

DYREKTOR
mgr inż. Robert Kępsy
(Data i podpis Wykonalny)