PROTOKOEL ODBIORU NR. 1

W dniu 18 listopada 2011r.

Komisja w skladzie:

1. Inwestor — Wojewodztwo Mazowieckie z siedziba w Warszawie przy ul.
Jagiellonskiej 26 03-719 Warszawa — reprezentowane przez przedstawicieli:
Osowiecki Artur — Pracownik Departamentu Nadzoru Wtascicielskiego i Inwestycji.

2. Przedstawiciele Inwestora Zastepczego:

Koleje Mazowieckie KM ul. Lubelska 1 03-802 Warszawa reprezentowane przez
Magdalena Wysmutek
Hubert Przadka
3. Wykonawca robot — PPHU ROSABUD, ROSABUD SA
Stawomir Ptokita — kierownik budowy

4. Inspektor Nadzoru - Piotr Bamburski

Przy udziale przedstawicieli Spolek PKP:

1. Wanda Chodelska — Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami

2. Jan Buczma — PKP PLK SA Zaklad Linii Kolejowych Skarzysko Kamienna

3. Zbigniew Podsiadlik - PKP PLK SA Zaklad Linii Kolejowych Skarzysko Kamienna
4. Stefan Gustak — TK TELEKOM

Dokonata odbioru robot: Budowa parkingu dla samochodow osobowych w systemie
wParkuj i Jedz” wraz z wiatami na rowery oraz budka parkingowa, kategoria obiektu
XXII realizowanych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 287/10 z dnia
02.09.2010

Roboty zostaty rozpoczete w dniu 12 sierpnia 201 1r.

Roboty zostaty zakonczone w dniu 14 listopada 2011r.

Roboty zostaly zgloszone do odbioru w dniu 15 listopada 201 1r.

Uwagi:
- Brak uwag odnosnie realizacji rob6t objetych przedmiotem odbioru

Komisja stwierdza:

1. Roboty zostaly wykonane niezgednie/ zgodnie z umowg i zasadami sztuki budowlane;j.

2. Jako$¢ wykonanych robot: seaesisiezasirzezenia/ nie wnosi si¢ zastrzezen.

3. Zauwazone wady i usterki
Brak wad i usterek

4. Na podstawie dokladnej kontroli Komisja uznaje roboty budowlane za odebrane:

5. Wykonawca udzieli zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty, na okres 36
miesiecy liczac od daty odbioru parkingu do uzytku.

6. Na wniosek przedstawicieli PKP PLK SA Zaktad Linii Kolejowych Skarzysko
Kamienna proponuje wystapi¢ si¢ do Inwestora o wykonanie chodnika z parkingu do
poczatku peronu nr 1.

Na tym protokdt zakonczono i podpisano.
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4. Stefan Gustak — TK TELEKOM %,), g

Sporzadzono: Radom 18.11.2011.




