PROTOKOL ODBIORU NR. 1

W dniu 29 listopada 2011r.

Komisja w skladzie:

1. Inwestor — Wojewédztwo Mazowieckie z siedzibag w Warszawie przy ul.
Jagiellonskiej 26 03-719 Warszawa — reprezentowane przez przedstawmell
Osowiecki Artur — Pracownik Departamentu Nadzoru Wtascicielskiego i Inwestycji.

2. Przedstawiciele Inwestora Zastepczego:

Koleje Mazowieckie KM ul. Lubelska 1 03-802 Warszawa reprezentowane przez
Hubert Przadka
3. Wykonawca robét — PPHU ROSABUD, ROSABUD SA
Leszek Zajaczkowski — kierownik budowy

4. Inspektor Nadzoru - Piotr Bamburski
5. Projektant — Malgorzata Golabek

. Przy udziale przedstawicieli:

. Krystyna Kokoszka — Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami PKP SA.
. Lilla Czerniewska — Urzad Gminy Minsk Mazowiecki

. Urszula Klepacka — Urzad Miasta Minsk Mazowiecki

. Arkadiusz Bogucki — Zarzad Drég Miejskich
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Dokonata odbioru rob6ot: Budowa parkingu dla samochodéw esobowych w systemie
,Parkuj i Jedz” wraz z wiatami na rowery oraz budka parkingowa, kategoria obiektu
XXII realizowanych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 37/11 z dnia
15.02.2011

Roboty zostaty rozpoczete w dniu 16 sierpnia 201 1r.

Roboty zostaty zakonczone w dniu 18 listopada 2011r.

Roboty zostaty zgloszone do odbioru w dniu 18 listopada 201 1r.

Uwagi:
- Brak uwag odnos$nie realizacji robot objetych przedmiotem odbioru

Komisja stwierdza:
1. Roboty zostaly wykonane niezgednie/ zgodnie z umowa i zasadami sztuki budowlane;j.
2. Jako$é wykonanych robot: saesi-sie-zastrzezenia/ nie wnosi si¢ zastrzezen.

3. Zauwazone wady i usterki
Brak wad i usterek
4. Na podstawie doktadnej kontroli Komisja uznaje roboty budowlane za odebrane:
5. Wykonawca udzieli zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty, na okres 36
miesigcy liczac od daty odbioru parkingu do uzytku.

Na tym protokot zakonczono i podpisano.
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Komisja:
1. Inwestor
Artur Osowiecki ////////

2. Inwestor Zastepczy
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Hubert Przadka

3. Wykonawca robot

Leszek Zajaczkowski
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4. Inspektor nadzoru

Piotr Bamburski

5. Projektant

Matgorzata Golabek /(/Qlf"f?b”oﬂa G-ad{:o bk

6. Przedstawiciele:

1. Krystyna Kokoszka — Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami PKP SA.

2. Lilla Czerniewska — Urzad Gminy Minisk Mazowiecki

inspektar s Tk bvnvinue

3. Urszula Klepacka — Urzad Miasta Minsk Mazowiecki

4. Arkadiusz Bogucki — Zarzad Drog Miejskich

Sporzadzono: Minsk Mazowiecki 29.11.2011.




